

Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Форма по ОКУД	Код
Технический Заказчик	МКУ "Служба технического контроля"	по ОКПО	0322001
Подрядчик	ЗАО «Газстрой»	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул.Судоремонтная, д. 1	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул.Судоремонтная, д. 1		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	143/21
		дата	21 12 2021
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.12.2022	21.12.2021	23.12.2022

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		580 732,05	580 732,05	580 732,05
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		580 732,05	580 732,05	580 732,05
Итого					580 732,05
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					580 732,05
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					0,00
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					580 732,05

Сумма начисленной неустойки, руб. 34 158,57

Основание 11.10.5 п. 15.3 договора № 143/21 от 11.12.21

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы
начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 549 573,54



Директор (должность)	(подпись)	А.П. Степанов (расшифровка подписи)
Директор (должность)	(подпись)	К.И. Самосватов (расшифровка подписи)



АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень _____
местонахождение

« 26 » _____ декабря 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная _____
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1776 от « 23 » _____ декабря 2022 г. в составе
дата

Председателя -
представителя технического
Заказчика _____
Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления _____
Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика _____
Директор ЗАО «Газстрой» Степанов А.П.

представитель Регионального
оператора _____
Специалист ОККР НО «ФКР ТО» Туницкий Н.И.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом _____
Представитель ООО "Системы городского обслуживания"
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом: работы по капитальному **ремонту
внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по
адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 1**
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
2. Капитальный ремонт осуществлялся ЗАО «Газстрой»
наименование организации
в соответствии с договором №143/21 от 21.12.2021г.
номер договора, дата его заключения
3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Компания «Промпроект»
наименование проектной организации
4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:
Начало выполнения работ 21.12.2021г.
(дата заключения договора) дата, месяц, год
Плановое окончание работ 20.04.2022г.
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ _____ 26.12.2022г.
(дата подписания всеми _____
уполномоченными лицами акта _____
приемки в эксплуатацию рабочей _____
комиссией законченного капитальным _____
ремонтom _____ элементами _____
многоквартирного дома)

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтom работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 1
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтom работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 1
Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию.

Приложение к акту

1. КС-3 № 1 от 26.12.22
2. КС-2 № 1-2 от 22.12.22
3. Копия протокола № 440-4 от 26.12.22
4. Расчет сметной стоимости
5. Акт об ответственности за работу (приемку) комиссии от 26.12.22
- 6.

Председатель
рабочей
комиссии

Члены комиссии

подпись	Самосватов К.И. расшифровка подписи
подпись	Тропин А.С. расшифровка подписи
подпись	Степанов А.П. расшифровка подписи
подпись	Гусев И.И. расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи
подпись	расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель директора
МКУ «Служба технического
контроля»
должность

подпись

А. С. Тропин
расшифровка подписи

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей
(приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по капитальному ремонту
системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 1

« 26» декабря 2022 г.

член(ы) уполномоченной рабочей комиссии Управленческая компания
ОО. Система городского обслуживания - представитель

¹Член(ы) рабочей приемочной комиссии

_____отказался(лась) от подписи в акте
приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим:

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

¹ Графа заполняется в случае отказа члена рабочей (приемочной) комиссии от подписи в акте приема выполненных работ