

Региональный оператор - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
Технический Заказчик - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"  
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии"  
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 74, корп. 2  
Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 74, корп. 2

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 106/22
	дата 30 05 2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
2	19.12.2022

Отчетный период	
с	по
30.05.2022	16.12.2022

СПРАВКА

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		8 110 709,16	8 110 709,16	8 110 709,16
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		8 110 709,16	8 110 709,16	8 110 709,16
				Итого	8 110 709,16
				Налог на добавленную стоимость	0,00
				Всего	8 110 709,16
				Снижение по договору	40 553,55
				Всего с учетом снижения	8 070 155,61

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета

(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.



Подписчик:

Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"  
М П

*(Signature)*  
А.В. Леонтьев

Технический заказчик:

Директор МКУ «Служба технического контроля»  
М П



*(Signature)*  
К.И. Самосватов

8 070 155,61

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов жилого здания**

г. Тюмень  
местонахождение

« 20 » декабря 20 22 г.  
Дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №1627 от « 19 » декабря 20 22 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя технического  
заказчика

Директор  
МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

*Заместитель директора*  
*МКУ «Служба технического контроля» Анохин А.С.*  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика

Управляющий  
ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А.В.

представитель Регионального  
оператора

*Инженер* ОКРР НО «ФКР ТО» *Трушков И.И.*  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Главный инженер ООО "Жилсервисуют" Жданов Е.Г.  
должность  
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных системы теплоснабжения**  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,  
д. 74, корп. 2

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование организации  
в соответствии с договором №106/22 от 30.05.2022 г.  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "Компания "Промпроект"  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора) 30.05.2022 г.  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору) 30.09.2022 г.  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта приемки в  
эксплуатацию рабочей комиссией  
законченного капитальным ремонтом  
элементов жилого здания) 20.12.2022 г.  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 74, корп. 2

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

#### Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 74, корп. 2

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 2 от 19.12.2022
2. КС-2 № 2-4 от 16.12.2022
3. Акт приема-передачи № 408 от 20.12.2022
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Председатель  
рабочей  
комиссии


Члены комиссии



подпись

Самосватов К.И.

расшифровка подписи



подпись

Леонтьев А.В.

расшифровка подписи

Леонтьев А.В.



подпись

расшифровка подписи

Жданов Е.Г.

расшифровка подписи

Жданов Е.Г.

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органа местного  
самоуправления

Заместитель директора  
МКУ «Служба технического контроля»  
должность



подпись

А.С. Тропин

расшифровка подписи