

адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 21

по ОКПО

Вид операции

К.И. Самосватов



АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

« 29 » декабря 20 22 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №1826 от « 26 » декабря 20 22 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Директор
МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля» Троицкий Л.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика
представитель Регионального
оператора

Управляющий
ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А.В.
Иванов И.И. ОКРР НО «ФКР ТО»
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Главный инженер ООО "Семья" Белоусов В.А.
должность
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоснабжения (теплообменник)**
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 21
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»
наименование организации
в соответствии с договором №102/22 от 17.05.2022 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "Компания "Промпроект"
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 17.05.2022 г.
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 30.09.2022 г.
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта приемки в
эксплуатацию рабочей комиссией
законченного капитальным ремонтом
элементов жилого здания) 29.12.2022 г.
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоснабжения (теплообменник)**
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 21
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:


Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоснабжения (теплообменник)**
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 21
Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 1 от 29.12.2022
2. КС-2 № 1 от 29.12.2022
3. *Акт приема-передачи № 4/4-И от 29.12.2022*
4. _____
5. _____

**Председатель
рабочей
комиссии**


подпись

Самосватов К.И.
расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись


расшифровка подписи

подпись

Леонтьев А.В.
расшифровка подписи

подпись


расшифровка подписи

подпись

Белоусов В.А.
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля»
должность


подпись

А.С. Тропин
расшифровка подписи