

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Тобольск  
местонахождение

« 15 » марта 20 23 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 0134-ОД от « 13 » марта 20 23 г. в составе  
дата

Председателя:  
представитель Заказчика: Начальник Управления ККРиПД НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления: Заместитель Главы города Тобольска Вавакин Юрий Сергеевич  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика: Директор ООО «Капремонт 72» Осолов Владимир Алексеевич  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика: Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Биро Валентин Валентинович  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом: Директор ООО "Континент" Мещерякова Дарья Сергеевна  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в  
соответствие с решением общего  
собрания собственников, при отсутствии  
принятого решения- представитель  
ОМС): Заместитель Главы города Тобольска Вавакин Юрий Сергеевич  
фамилия, имя, отчество  
руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
внутридомовых инженерных систем водоотведения, расположенные по адресу:  
обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 6, д. 41  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Капитальный ремонт осуществлялся: ООО «Капремонт 72»  
наименование проектной организации,  
№ 26-СМР/22 от 18.04.2022 г.  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана: ООО «ТюменьПромМет»  
наименование проектной организации,

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора) 18.04.2022 г. (п. 4.2 договора)  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору) 01.12.2022 г.  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки в эксплуатацию рабочей  
комиссией законченного капитальным ремонтом  
элементов многоквартирного дома) 15.03.2023 г.  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом  
Работы по капитальному ремонту ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах








**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый,ую,ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом внутридомовых инженерных систем водоотведения, расположенные по адресу: обл. Тюменская,  
г. Тобольск, мкр. 6, д. 41  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию.

**Председатель  
рабочей комиссии:**

**Члены комиссии:**

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись


Бытов А.В.  
расшифровка подписи

Вавакин Ю.С.  
расшифровка подписи

Осколов В.А.  
расшифровка подписи

Биро В.В.  
расшифровка подписи

Вавакин Ю.С.  
расшифровка подписи

  
расшифровка подписи

расшифровка подписи

**Заказчик** - Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (НО «ФКР ТО»),  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, тел.: 8(3452) 21-36-39

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью «КАПРЕМОНТ 72»  
625023, Тюменская область, город Тюмень, ул. Одесская 3, стр. 1, оф. 10; тел.  
8(3452) 95-78-88

**Стройка** - Ремонт общего имущества системы водоотведения многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.Тобольск, мкр. 6, д. 41

Форма по ОКУД по ОКПО	Код	322001
	по ОКПО	
по ОКПО	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда	номер	26-СМР/22
	дата	18.04.2022
Вид операции		

номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	13.03.2023	18.04.2022	13.03.2023

**СПРАВКА  
о стоимости выполненных работ и затрат**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов, работ, оборудования и затрат	Код	Стоимость выполненных работ, руб		
			С начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 278 362,30	2 278 362,30	2 278 362,30
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		2 278 362,30	2 278 362,30	2 278 362,30
Итого, руб.			2 278 362,30	2 278 362,30	2 278 362,30
Сумма НДС			-	-	-
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС			-	-	-
Всего с учетом снижения, в том числе НДС			2 278 362,30	2 278 362,30	2 278 362,30

Сумма начисленной неустойки, руб. **136 701,74**

**Основание**

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. **2 141 660,56**

**Заказчик:**

М.П.

**Подрядчик:**

М.П.

Заместитель директора НО «ФКР ТО»  
О. М. Буй

Директор  
ООО «КАПРЕМОНТ 72»  
В.А. Осолов