

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов жилого здания**

г. Тюмень  
местонахождение

« 04 » августа 2023 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 840 от « 26 » июля 2023 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя технического  
заказчика И.о. директор  
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления Главный специалист отдела капитального ремонта МКД  
Департамента ЖКХ ТО Креницин В.А.  
Заместитель директора  
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика Главный инженер ООО «СМУ-2018» Лобачёв В.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального  
оператора Ведущий специалист ОККР НО "ФКР ТО" Маркин А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Главный инженер ООО "УК "Содружество - М"  
должность Пятибратов А.Ю.  
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников, при отсутствии принятого  
решения- представитель ОМС)\*

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85  
(р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 112**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «СМУ-2018»  
наименование организации  
в соответствии с договором № 255/22 от 26.12.2022 года  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "Евросервис"  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ 26.12.2022  
(дата заключения договора) дата, месяц, год

Плановое окончание работ 01.12.2023  
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 19.07.2023  
(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами завершающего  
акта о приемке выполненных работ по  
форме КС-2) дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работ по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 112**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:







**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 112**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей комиссии**

**Члены комиссии**

 подпись	Тропин А.С. расшифровка подписи
 подпись	Креницин В.А. расшифровка подписи
 подпись	Тропин А.С. расшифровка подписи
 подпись	Лобачёв В.В. расшифровка подписи
 подпись	Маркин А.В. расшифровка подписи
 подпись	Пятибратов А.Ю. расшифровка подписи
 подпись	расшифровка подписи

\* В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021 №32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»

Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Форма по ОКУД	Код	0322001
Технический заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО		
Подрядчик	ООО "СМУ-2018"	по ОКПО		
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 112	по ОКПО		
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 112	по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	255/22	
		дата	26 12 2022	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	26.07.2023	с	по
		26.12.2022	19.07.2023

**СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		3 214 128,77	3 214 128,77	3 214 128,77
	в том числе:				
1	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		3 214 128,77	3 214 128,77	3 214 128,77
	Итого				3 214 128,77
	НДС				0,00
	Всего, без НДС				3 214 128,77
	Сумма снижения по условиям МК (договора), без НДС				16 070,64
	Всего с учетом снижения, без НДС				3 198 058,13

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе Налоги, сборы и другие обязательные платежи, руб. 3 198 058,13



Подрядчик

М.П.

Технический заказчик

М.П.

Директор  
(должность)

И.о. директора  
(должность)

(подпись)

(подпись)

В.И. Филипенко  
(расшифровка подписи)

А.С. Тропин  
(расшифровка подписи)

