

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, г. Ялуторовск
местонахождение

« 14 » августа 2023 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 02.97 -ОД от « 10 » 08 2023 г. в составе

Председателя

представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Буй О.М

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа исполнительной
власти и (или) органа местного
самоуправления

Главный специалист комитета по ЖКХ, строительству и газификации
Администрации г. Ялуторовска Киприна М.А.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Директор ООО «ТОСП-СК» Березовский А.В

представителя Заказчика

Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Тюменцев В.А

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего
собрания собственников, при отсутствии принятого
решения-представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 23

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

фасада

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «ТОСП -СК»

наименование организации

в соответствии с договором оказания услуг № 75/21 от 23.04.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ТОСП-СК»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

20.02.2023 (согласно п. 4.2.1 договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.08.2023

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

14.08.2023

дата, месяц, год

(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта приемки в
эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом
элементов многоквартирного дома)

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

фасада

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом

фасада

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 23

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**

Члены комиссии

подпись

Буй О.М.
расшифровка подписи

подпись

Киприна М.А.
расшифровка подписи

подпись

Березовский А.В
расшифровка подписи

подпись

Тюменцев В.А
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

«ТюменьОблСтройПроект-СК»

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Железнодорожная, д. 23

по ОКПО

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Отчетный период	
с	по
20.02.2023	31.07.2023

СПРАВКА

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		708 181,45	708 181,45	708 181,45
1	Ремонт фасада		708 181,45	708 181,45	708 181,45
Итого			708 181,45	708 181,45	708 181,45
Сумма НДС					
Снижение по договору 0,50000000874%			3 540,91	3 540,91	3 540,91
Всего с учетом снижения			704 640,54	704 640,54	704 640,54

Сумма начисленной неустойки, руб. 5 989,44

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заместитель директора НО "ФКР ТО"
по доверенности №44 от 05.04.2023

РЕМОНТА

МП

Начальник управления контроля капитального ремонта
и проектной документации НО "ФКР ТО"

Директор ООО «ТОСП-СК»

А. В. БЫТОВ

А. В. Березовский

