

Форма по ОКУД

Код	0322001
Вид деятельности по ОКДП	номер 182/22
Вид операции	дата 06 09 2022

Региональный оператор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик

Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

по ОКПО

Подрядчик

ООО "Интер-электро"

по ОКПО

Стройка

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д.27

по ОКПО

Объект

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д.27
(Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер

182/22

дата

06

09

2022

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	02.08.2023

Отчетный период	с	по
	06.09.2022	26.07.2023

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		2 069 956,09	2 069 956,09	2 069 956,09
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		2 069 956,09	2 069 956,09	2 069 956,09
	Итого				2 069 956,09
	НДС				0,00
	Всего, без НДС				2 069 956,09
	Сумма снижения по условиям МК (договора), без НДС				0,00
	Всего с учетом снижения, без НДС				2 069 956,09

Сумма начисленной неустойки, руб.

0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе Налоги, сборы и другие обязательные платежи, руб.

2 069 956,09



Подписчик

М.П.

Технический заказчик

М.П.

Директор

(должность)

(подпись)

А.В. Шабалин

(расшифровка подписи)

И.О. директора

(должность)

(подпись)

А.С. Тропин

(расшифровка подписи)



АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

« 14 » августа 2023 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 907 от

« 07 » августа 2023 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Главный специалист отдела капитального ремонта
многоквартирных домов управления энергоснабжения
Департамента ЖКХ Тюменской области Креницин В.А.

И.О. Заместителя директора
МКУ «Служба технического контроля» Туницкая О.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Директор ООО «Интер-электро» Шабалин А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Маркин А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Заместитель директора ООО УК «Компас»
должность Морданова Г.Г.
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего собрания
собственников, при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)*

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ялutorовская, д. 27

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Интер-электро»
наименование организации

в соответствии с договором № 182/22 от 06.09.2022 года
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Интер-электро»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

06.09.2022

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

10.10.2023

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами завершающего
акта о приемке выполненных работ по
форме КС-2)

26.07.2023

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 27

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д. 27

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 1 от 02.08.23

2. КС-2 № 1-2 от 26.07.23

3. _____

4. _____


**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии



подпись

Самосватов К.И.


расшифровка подписи


подпись


Кремений В.А.
расшифровка подписи


подпись

Туницкая О.Г.
расшифровка подписи


подпись

Шабалин А.В.
расшифровка подписи


подпись

Морозов С.Г.
расшифровка подписи

Морозов С.Г.
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи