

Региональный оператор - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический Заказчик - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии"

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного

по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 62а, корп. 2

Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по

адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 62а, корп. 2

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 191/22
	дата 21 09 2022
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	25.08.2023

Отчетный период	
с	по
21.09.2022	16.08.2023

# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		7 524 540,32	7 524 540,32	7 524 540,32
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		7 524 540,32	7 524 540,32	7 524 540,32

Итого	7 524 540,32
Налог на добавленную стоимость	0,00
Всего	7 524 540,32
Снижение по договору	0,00
Всего с учетом снижения	7 524 540,32

Сумма начисленной неустойки, руб. 83 348,75

Основание п.10.5, п.15.3 договора 191/22 от 21.09.22

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 7 441 191,57



Подписчик:

Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"  
М.П.

*А.В. Леонтьев*

А.В. Леонтьев

Технический заказчик:

Директор МКУ «Служба технического контроля»  
М.П.

*К.И. Самосватов*

К.И. Самосватов



**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов жилого здания**

г. Тюмень  
местонахождение

« 04 » сентября 20 23 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 994 от « 28 » августа 20 23 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя технического  
заказчика

Директор  
МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Главный специалист отдела капитального ремонта МКД  
Департамента ЖКХ ТО Креницин В.А.  
Заместитель директора  
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика

Управляющий  
ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А.В.

представитель Регионального  
оператора

Представитель НО «ФКР ТО»  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Главный инженер ООО УК "Юпитер"  
должность  
Шайхутдинов И.К.  
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений  
(в соответствии с решением общего собрания собственников,  
при отсутствии принятого решения- представитель ОМС)\*

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 62а, корп. 2  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование организации  
в соответствии с договором №191/22 от 21.09.2022 г.  
номер договора, дата его заключения
3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование проектной организации
4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:  
Начало выполнения работ 21.09.2022 г.  
(дата заключения договора) дата, месяц, год  
Плановое окончание работ 23.12.2022 г.  
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год  
Фактическое окончание работ 16.08.2023 г.  
(дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС - 2) дата, месяц, год



5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 62а, корп. 2**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 62а, корп. 2**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 1 от 25.08.23
2. КС-2 № 1-2 от 16.08.23
3. Копия протокола № 167-И от 16.08.23
4. Расчет издержек
5. \_\_\_\_\_

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

**Члены комиссии**



подпись

**Самосватов К.И.**

расшифровка подписи

  
подпись



расшифровка подписи

  
подпись

**Тропин А.С.**


расшифровка подписи

  
подпись

**Леонтьев А.В.**

расшифровка подписи

  
подпись



расшифровка подписи

  
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

\* В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021

№32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»