

Региональный оператор - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Технический Заказчик - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии"
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 1в
Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 1в

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 191/22
	дата 21 09 2022
Вид операции	

	Номер документа	Дата составления		Отчетный период
	4	15.09.2023		с по
				21.09.2022 29.08.2023

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		254 519,85	254 519,85	254 519,85
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		254 519,85	254 519,85	254 519,85
				Итого	254 519,85
				Налог на добавленную стоимость	0,00
				Всего	254 519,85
				Снижение по договору	0,00
				Всего с учетом снижения	254 519,85

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 254 519,85

Подрядчик:

Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"
М.П.

А.В. Леонтьев

Технический заказчик:

Директор МКУ «Служба технического контроля»
М.П.

К.И. Самосватов

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

« 22 » сентября 20 23 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №1102 от « 19 » сентября 20 23 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика Директор
МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления Главный специалист отдела капитального ремонта МКД
Департамента ЖКХ ТО Креницин В.А.
Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика Управляющий
ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А.В.

представитель Регионального
оператора Представитель НО «ФКР ТО»
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Главный энергетик ООО "УК "Вектор" Мазур А.В.
должность
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений
(в соответствии с решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения- представитель ОМС)* _____
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоотведения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 1в
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»
наименование организации
в соответствии с договором № 191/22 от 21.09.2022 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 21.09.2022 г.
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 30.09.2023 г.
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС - 2)
29.08.2023 г.
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоотведения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 1в

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоотведения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 1в

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 4 от 15.09.23

2. КС-2 № 4,7 от 29.08.23


3. _____

4. _____

5. _____

**Председатель
рабочей
комиссии**

Члены комиссии


подпись

Самосватов К.И.

расшифровка подписи

подпись


расшифровка подписи

Тропин А.С.

расшифровка подписи

подпись

Леонтьев А.В.

расшифровка подписи

подпись

*Представитель по "исп. то" не явился. Уверенности в работе с бригадой
присутствия представителей заказчика и исполнителя в процессе работ*

подпись

расшифровка подписи

подпись


расшифровка подписи

Назаров А.В.

расшифровка подписи

подпись

* В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021

№32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»