

Региональный оператор - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Подрядчик - ООО "Элистр"

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 36

Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 36
(Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	252/22
	дата
	23 12 2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	30.11.2023

Отчетный период	
с	по
23.12.2022	24.11.2023

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 572 452,02	2 572 452,02	2 572 452,02
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		2 572 452,02	2 572 452,02	2 572 452,02

Итого 2 572 452,02

НДС 0,00

Всего без НДС 2 572 452,02

Сумма снижения по условиям МК (договора), без НДС 321 556,51

Всего с учетом снижения, без НДС 2 250 895,51

Сумма начисленной неустойки, руб 0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе Налоги, сборы и другие обязательные платежи, руб 2 250 895,51



Подписчик

М.П.

Технический заказчик

М.П.

Генеральный директор
(должность)

Директор
(должность)

(подпись)

(подпись)

Г.В. Чернышенко
(расшифровка подписи)

К.И. Самосватов
(расшифровка подписи)



АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

« 01 » декабря 2023 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 1396 от « 30 » ноября 2023 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Директор
МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Главный специалист отдела капитального ремонта МКД
Департамента ЖКХ ТО Креницин В.А.
Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Инженер ООО «ЭЛИСТР» Черепанов А.А.

представитель Регионального
оператора

Представитель НО «ФКР ТО»
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Инженер-энергетик ООО УК "КОМПРОМИСС" Сергеев А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)*

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 36

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ЭЛИСТР»
наименование организации

в соответствии с договором № 252/22 от 23.12.2022 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана АО «ГАЗСТРОЙПРОЕКТ»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

23.12.2022
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.12.2023
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта приемки
выполненных работ по форме КС-2)

24.11.2023
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д.36

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:








обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д.36

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**

Члены комиссии

 подпись	Самосватов К.И. расшифровка подписи
 подпись	Креммер В.А. расшифровка подписи
 подпись	Тропин А.С. расшифровка подписи
 подпись	Черепанов А.А. расшифровка подписи
Представитель НО «ФКР ТО» не явился.	
Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.	
 подпись	расшифровка подписи
 подпись	Сергеев И.В. расшифровка подписи
 подпись	расшифровка подписи

* В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021
№32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»