

Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Форма по ОКУД	Код	0322001
Технический заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО		
Подрядчик	ООО "Фаворит"	по ОКПО		
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 108	по ОКПО		
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 108	по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДИ				
Договор подряда (контракт)		номер	264/22	
		дата	09	01 2023
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.11.2023	09.01.2023	24.11.2023

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		974 220,54	974 220,54	974 220,54
	в том числе:				
1	Рнмонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		974 220,54	974 220,54	974 220,54
Итого					974 220,54
Сумма НДС					194 844,11
Всего с учетом НДС					1 169 064,65
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					75 989,20
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					1 093 075,45

Сумма начисленной неустойки, руб.

0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания)
суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

1093075,45

Генеральный директор
(подпись)

(подпись)

А.В. Дворников
(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)

(подпись)

К.И. Самосватов
(расшифровка подписи)



М.П.

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень
местонахождение

« 30 » ноября 2023 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 1374 от « 27 » ноября 2023 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
Главный специалист отдела капитального ремонта МКД
представителя органа Департамента ЖКХ ТО Креницин В.А.
исполнительной власти и (или) Заместитель директора
органа местного самоуправления МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика Директор ООО «Фаворит» Дворников А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора Представитель НО «ФКР ТО»
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Начальник участка ООО УК «Запад» Ташов И.Р.
должность
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)*
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоотведения**
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 108
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Фаворит»
наименование организации
в соответствии с договором № 264/22 от 09.01.2023 года
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Фаворит»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 09.01.2023
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 01.12.2023
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами завершающего
акта о приемке выполненных работ по
форме КС-2) 24.11.2023
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работ по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоотведения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 108

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем водоотведения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:











обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 108

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии

 подпись	Самосватов К.И. расшифровка подписи
 подпись	Кренский В.А. расшифровка подписи
 подпись	Тропин А.С. расшифровка подписи
 подпись	Дворников А.В. расшифровка подписи
Представитель НО «ФКР ТО» не явился.	
Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.	
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи

* В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021 №32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»