

Региональный оператор - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический Заказчик - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии"  
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179

Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 221/22
	дата 12 12 2022
Вид операции	

# СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	16.11.2023

Отчетный период	
с	по
12.12.2022	20.10.2023

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 621 496,97	2 621 496,97	2 621 496,97
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		2 621 496,97	2 621 496,97	2 621 496,97
Итого					2 621 496,97
Налог на добавленную стоимость					0,00
Всего					2 621 496,97
Снижение по договору					0,00
Всего с учетом снижения					2 621 496,97

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета

(удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 2621496,97

Подрядчик:

Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"  
М П

А.В. Леонышев

Технический заказчик:

Директор МКУ «Служба технического контроля»  
М П

К.И. Самосватов



Региональный оператор - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
Технический Заказчик - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"  
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии"  
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179  
Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 221/22
	дата 12 12 2022
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	08.12.2023

Отчетный период	
с	по
12.12.2022	28.11.2023

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		4 619 837,40	4 619 837,40	1 998 340,43
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		4 619 837,40	4 619 837,40	1 998 340,43
				Итого	1 998 340,43
				Налог на добавленную стоимость	0,00
				Всего	1 998 340,43
				Снижение по договору	0,00
				Всего с учетом снижения	1 998 340,43

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета

(удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 1998340,43



Подрядчик:


Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"  
М П

*А.В. Леонтьев*

А.В. Леонтьев

Технический заказчик:

Директор МКУ «Служба технического контроля»  
М П



К.И. Самосватов

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов жилого здания**

г. Тюмень  
местонахождение

« 14 » декабря 20 23 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №1424 от « 12 » декабря 20 23 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя технического  
заказчика

Директор  
МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Главный специалист отдела капитального ремонта  
многоквартирных домов управления энергоснабжения  
Департамента ЖКХ Тюменской области Креницин В.А.  
Заместитель директора  
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика

Управляющий  
ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А.В.

представитель Регионального  
оператора

Представитель НО «ФКР ТО»  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Главный инженер ООО "УК "Кондоминиум+"  
должность  
Назыров Т. С.  
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений  
(в соответствии с решением общего собрания собственников,  
при отсутствии принятого решения- представитель ОМС)\*

фамилия, имя, отчество  
руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование организации

в соответствии с договором № 221/22 от 12.12.2022 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)

12.12.2022 г.  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору)

01.12.2023 г.  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта о приемке  
выполненных работ по форме КС - 2)

28.11.2023 г.  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:


**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

**Члены комиссии**



подпись

Самосватов К.И.

расшифровка подписи

подпись

подпись

подпись



расшифровка подписи

Тропин А.С.

расшифровка подписи

Леонтьев А.В.

расшифровка подписи

Представитель НО «ФКР ТО» не явился.

Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

\* В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021

№32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»