

Региональный оператор - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический Заказчик - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии"

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 177

Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 177

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 221/22
	дата 12 12 2022
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	28.12.2023

Отчетный период	
с	по
12.12.2022	01.12.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		5 817 473,40	5 817 473,40	5 817 473,40
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		5 817 473,40	5 817 473,40	5 817 473,40
	Итого				5 817 473,40
	Налог на добавленную стоимость				0,00
	Всего				5 817 473,40
	Снижение по договору				0,00
	Всего с учетом снижения				5 817 473,40

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета

(удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 5817473,40

Подрядчик:

Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"  
М П



А.В. Леонтьев

Технический заказчик:

Директор МКУ «Служба технического контроля»  
М П



К.И. Самосватов



# АКТ

## приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень  
местонахождение

« 28 » декабря 20 23 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №1493 от « 25 » декабря 20 23 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя технического  
заказчика

Директор  
МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Заместитель директора  
МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика

Управляющий  
ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А.В.

представитель Регионального  
оператора

Представитель НО «ФКР ТО»  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

генеральный директор ООО «УК «Содружество-М»  
должность  
Васюков В.А.  
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений  
(в соответствии с решением общего собрания собственников,  
при отсутствии принятого решения - представитель ОМС)\*

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)  
фамилия, имя, отчество

### Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 177**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование организации

в соответствии с договором № 221/22 от 12.12.2022 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора) 12.12.2022 г.  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору) 01.12.2023 г.  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта о приемке  
выполненных работ по форме КС - 2) 01.12.2023  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 177**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

#### Решение рабочей комиссии:


Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем теплоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 177**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах




принять в эксплуатацию

Председатель  
рабочей  
комиссии




Самосватов К.И.  
расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
*Представитель котла до не является. Представитель расе*  
подпись  
*и в комиссии приемки инженерных систем и (или) оборудования*  
подпись

расшифровка подписи  
Тропин А.С.  
расшифровка подписи  
Леонтьев А.В.  
расшифровка подписи

  
расшифровка подписи  
*Васильев Е.А.*  
расшифровка подписи  
*расе*

\* В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021 №32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»