

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

« 17 » декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «ФКР ТО»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию  
решением (приказом) № 0328 -ОД от «    » декабря 2024 г. в составе  
дата

Председателя:

Представитель Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО»

должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика

Начальник отдела-главный инженер  
проектного отдела НО «ФКР ТО» Коноваленко Г.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа

исполнительной власти и (или) органа  
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО  
Исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства  
Администрации г. Тобольска Кислицина Е.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя

Директор ООО «ВЕСТО» Любченко В.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Представитель ООО "ЖИЛГРАД"

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Разработка проектно-сметной документации (**внутридомовые инженерные системы теплоснабжения,  
электроснабжения**) многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
**обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 3б, д. 12**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ВЕСТО»

наименование проектной организации,

№ 48П/24 от 20.08.2024 г.

номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг

(дата заключения договора)

20.08.2024 г.

число, месяц, год

Плановое окончание предоставления

услуг

(дата окончания предоставления услуг по  
договору)

19.10.2024 г.

число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления

услуг

(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг по разработке проектной  
документации)

число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 23 595 (Двадцать три тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 31 копейка

4.2. \_\_\_\_\_

4.3. \_\_\_\_\_

Неустойка (расчет прилагается)

2.172 руб 58 коп

Итого к оплате: 21.422 руб 73 коп

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Разработка проектно-сметной документации (внутридомовые инженерные системы теплоснабжения,  
электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 3б, д. 12

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Разработка проектно-сметной документации (внутридомовые инженерные системы теплоснабжения,  
электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. 3б, д. 12

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель  
рабочей комиссии:

подпись

Свдокин К.Р

расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

Коноваленко Г.В

расшифровка подписи

подпись

Кислицина Е.В

расшифровка подписи

подпись

Любченко В.В

расшифровка подписи

подпись

Креницин В.А

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Председатель департамента  
ЗСК КТО уведомлений надз.  
образом не явился

Представитель ООО "Хилград"  
уведомленный надз.  
образом не явился