

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

« 20 » декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0346 02 от « 12 » декабря 2024 г. в составе  
дата

Председателя:

Представитель Заказчика

Начальник отдела- главный инженер проектного отдела Коноваленко Г.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика

Ведущий специалист отдела технического контроля Хританько В.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и (или) органа  
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО  
Заместитель директора МКУ «СТК» Бабенко Е.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя

Директор ООО «Проект Тепло Гидро Монтаж» Байчук Е.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Представитель ООО «УК «Юг»  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Разработка проектно-сметной документации (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 67  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Проект Тепло Гидро Монтаж»  
наименование проектной организации,

согласно договору № 43П/24 от 16.08.2024г.

номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг

(дата заключения договора)

16.08.2024

число, месяц, год

Плановое окончание предоставления

услуг

(дата окончания предоставления услуг по  
договору)

15.10.2024

число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления

услуг

(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг по разработке проектной  
документации)

20.12.2024

число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 234 064 (двести тридцать четыре тысячи шестьдесят четыре) рубля 65 копеек

4.2.

Неустойка (расчет прилагается)

Итого к оплате:

24 954 руб 589 коп  
209 109 руб 76 коп

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Разработка проектно-сметной документации (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) многоквартирного  
дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 67  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**


Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Разработка проектно-сметной документации (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 67  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

**Председатель  
рабочей комиссии:**




подпись



расшифровка подписи

**Члены комиссии:**



подпись


подпись

подпись


подпись

подпись


подпись




расшифровка подписи



расшифровка подписи



расшифровка подписи



расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель ДЖКХ ТО  
уверенности информации  
не имеется