

# АКТ

## приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень  
местонахождение

« 20 » декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №0346-ОД от «12 : декабря 2024 г. в составе  
дата

Председателя:  
Представитель Заказчика Начальник отдела- главный инженер проектного отдела Коноваленко Г.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель Заказчика Ведущий специалист отдела технического контроля Хританько В.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и (или) органа  
местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО  
Заместитель директора МКУ «СТК» Бабенко Е.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Директор ООО «Проект Тепло Гидро Монтаж» Байчук Е.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Представитель ЖСК-21 Просеков Михаил Викторович  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствие с решением общего  
собрания собственников)  
\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество

### Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Разработка проектно-сметной документации (крыша, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 89  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Проект Тепло Гидро Монтаж»  
наименование проектной организации,  
\_\_\_\_\_ согласно договору № 43П/24 от 16.08.2024г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг  
(дата заключения договора) 16.08.2024  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг 15.10.2024  
(дата окончания предоставления услуг по  
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг 20.12.2024  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг по разработке проектной  
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 283 941 (двести восемьдесят три тысячи девятьсот сорок один) рубль 90 копеек

4.2. \_\_\_\_\_

Неустойка (расчет прилагается)

Итого к оплате:

30 272 руб 57 коп  
253 669 руб 33 коп



5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Разработка проектно-сметной документации (крыша, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 89

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Разработка проектно-сметной документации (крыша, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 89


местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель  
рабочей комиссии:













подпись



расшифровка подписи

Члены комиссии:

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись

  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи

Представитель ДМКХ ТУ  
заведующий нарядом  
не явился