

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

« 18 » декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «ФКР ТО»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию  
решением (приказом) № 0341-ОД от « 10 » декабря 2024 г. в составе  
дата

Председателя:

Представитель Заказчика Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика Ведущий специалист отдела  
технического контроля НО "ФКР ТО" Зиндяев К.В.

представитель органа должность, фамилия, имя, отчество  
исполнительной власти и (или) органа Представитель Департамента ЖКХ ТО  
местного самоуправления Главный специалист Комитета по жилищно — коммунальному хозяйству  
администрации города Ялуторовска Киприна М.А.

представитель исполнителя должность, фамилия, имя, отчество  
Генеральный директор ООО «Стройбыт» Курчатов В.Г.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Представитель ООО "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ +" *Суглов А.В.*  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (сети  
электрообеспечения) расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 185  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Стройбыт»  
наименование проектной организации,  
№76П/24 от 08.10.2024 г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг 08.10.2024 г.  
(дата заключения договора) \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления 13.12.2024 г.  
услуг \_\_\_\_\_  
(дата окончания предоставления услуг по \_\_\_\_\_  
договору) \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления 18.12.2024г.  
услуг \_\_\_\_\_  
(дата подписания всеми уполномоченными \_\_\_\_\_  
лицами акта приемки рабочей комиссией \_\_\_\_\_  
оказанных услуг по разработке проектной \_\_\_\_\_  
документации) \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 85 486 (Восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 57 копеек

4.2. \_\_\_\_\_

4.3. \_\_\_\_\_

Неустойка (расчет прилагается) 630 руб 47 коп

Итого к оплате: 84 196 руб 10 коп

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (сети  
электрообеспечения) расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 185

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (сети  
электрообеспечения) расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 185

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель  
рабочей комиссии:

подпись

Евдокимов К.Ф.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

Зиндяев К.В.

расшифровка подписи

подпись

Киприна М.А.

расшифровка подписи

подпись

Курчатов В.Г.

расшифровка подписи

подпись

Бусыков А.В.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Представитель ДНЖК ТО  
уведомленный надзорными  
органами не явился