

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень
местонахождение

« 20 » декабря 20 24 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №0351-ОД от « 12 » декабря 2024 г. в составе
дата

Председателя: Начальник отдела - главный инженер
Представитель Заказчика проектного отдела НО "ФКР ТО" Коноваленко Г.В.
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель Заказчика Ведущий специалист отдела
технического контроля НО "ФКР ТО" Хританько В.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа Представитель Департамента ЖКХ ТО
исполнительной власти и (или) органа Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным
местного самоуправления хозяйством города Ишима» Гасло М.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «СТК «СИБИРЬ» Канинберг В.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, Директор ООО "ГАРАНТ" Новоселов В.Н.
осуществляющей управление многоквартирным домом
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего
собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:
Оказание услуг по внесению изменений в проектную документацию (водоотведения, водоснабжения)
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чехова, д. 15

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «СТК «СИБИРЬ»
наименование проектной организации,
согласно договору № 77П/24 от 08.10.2024г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг
(дата заключения договора) 08.10.2024
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления
услуг 13.12.2024
(дата окончания предоставления услуг по
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления
услуг 20.12.2024
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг по разработке проектной
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 71 996 (семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек

4.2.

Неустойка (расчет прилагается)

Итого к оплате:

814 руб 12 коп
71 102 руб 68 коп

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту
Оказание услуг по внесению изменений в проектную документацию (водоотведения, водоснабжения)
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чехова, д. 15

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта
Оказание услуг по внесению изменений в проектную документацию (водоотведения, водоснабжения)
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Чехова, д. 15

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

**Председатель
рабочей комиссии:**




подпись




расшифровка подписи


Члены комиссии:




подпись




расшифровка подписи




подпись




расшифровка подписи



подпись



расшифровка подписи



подпись



расшифровка подписи

Представитель ДМХ ТО
уведомленной администрации
не явился