

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

« 19 » декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 1339-ОД от « 11 » декабря 2024 г. в составе

Председателя: \_\_\_\_\_ дата

Представитель Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика

Ведущий специалист отдела  
технического контроля НО "ФКР ТО" Зиндяев К.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и (или) органа  
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО  
Представитель Администрации Боровского муниципального образования  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя

Директор ООО «Глобус» Борисова Ю.В.

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

должность, фамилия, имя, отчество

директор Кабанов В.В.

Представитель МУП ЖКХ п. Боровский  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)

Установила: \_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (водоснабжения, электроснабжения) расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 23

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Глобус»  
наименование проектной организации,  
согласно договору № 97П/24 от 09.10.2024г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг

(дата заключения договора)

09.10.2024

число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг

(дата окончания предоставления услуг по  
договору)

13.12.2024

число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг

(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг по разработке проектной  
документации)

19.12.2024

число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1 256 950 (Двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 06 копеек

4.2.

Неустойка (расчет прилагается)

Итого к оплате:

2490 руб 44 коп

254459 руб 62 коп



5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (водоснабжения,  
электроснабжения) расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 23  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (водоснабжения,  
электроснабжения) расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 23  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

**Председатель  
рабочей комиссии:**

подпись

расшифровка подписи

**Члены комиссии:**

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

**Председатель  
рабочей комиссии:**

**Члены комиссии:**

Представитель ДНЕРТО  
уверенный надзорщик  
образом не сбылся