

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень « 19 » декабря 20 24 г.  
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0338/1-ОД от « 11 » декабря 2024 г. в составе  
дата

Председателя:

Представитель Заказчика Начальник отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Бытов А. В.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика Ведущий инженер проектного отдела НО "ФКР ТО" Кравченко Д.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа Представитель Департамента ЖКХ ТО,  
исполнительной власти и (или) органа Главный специалист комитета по ЖКП  
местного самоуправления администрации Заводоуковского муниципального округа Хохлова Т.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, Генеральный директор ООО «ЗЭРО» Порядина А.С.  
осуществляющей управление многоквартирным домом  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Разработка проектно-сметной документации (**ремонт крыши**) расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 5А  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Партнер»  
наименование проектной организации,  
Договор № 45П/24 от 20.08.2024г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг

(дата заключения договора) 20.08.2024  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления

услуг 21.10.2024  
(дата окончания предоставления услуг по договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления

услуг 19.12.2024  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг по разработке проектной  
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 96.866 руб 40 коп  
4.2. \_\_\_\_\_

Неустойка (расчет прилагается) 23.526 руб 21 коп руб. коп.

Итого к оплате: 223.318 руб 59 коп руб. коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Разработка проектно-сметной документации (ремонт крыши) расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 5А**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Разработка проектно-сметной документации (ремонт крыши) расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 5А**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах





утвердить и принять в производство работ

**Председатель  
рабочей комиссии:**

  
подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

**Члены комиссии:**

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
\_\_\_\_\_  
подпись  
\_\_\_\_\_  
подпись

Кравченко Д.Н.  
расшифровка подписи  
Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи  
Хачикян А.А.  
расшифровка подписи  
Порядина А.С.  
расшифровка подписи  
\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи  
\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Представитель РНКС ТО  
уведомленный надлежанием  
кварадом не явился