

АКТ
приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень
местонахождение

« 12 » декабря 20 24 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0306-ОД от « 04 » декабря 2024 г. в составе
дата

Председателя:
Представитель Заказчика Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель Заказчика Начальник отдела- главный инженер проектного отдела Коноваленко Г.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа
исполнительной власти и (или) органа
местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель Администрации муниципального
образования поселок Боровский, *Легенкин А.А.*
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Представитель МУП «ЖКХ П. БОРОВСКИЙ», *Колгун В.С.*
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего
собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:
Разработка проектно-сметной документации (**ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**)
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 10

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Партнер»
наименование проектной организации,

Договор № 57П/24 от 03.09.2024г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг
(дата заключения договора) 03.09.2024
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления
услуг 02.11.2024
(дата окончания предоставления услуг по
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления
услуг 12.12.2024
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг по разработке проектной
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 64 267 (Шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят семь) рублей 09 копеек

4.2. _____

Неустойка (расчет прилагается) 3.841 руб 19 коп

Итого к оплате: 60.425 руб 90 коп

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту
Разработка проектно-сметной документации (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 10

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта
Разработка проектно-сметной документации (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 10

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель
рабочей комиссии:

подпись

Евдокимов К.Ф.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

Коноваленко Г.В.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

Хачикян А.А.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Представитель ФНС ТО
уведомленный надлежущим
образом не явился