

АКТ
приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень
местонахождение

« 19 » декабря 20 24 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0338/1-ОД от « 11 » декабря 2024 г. в составе
дата

Председателя:

Представитель Заказчика

Начальник отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Бытов А. В.
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика

Ведущий инженер проектного отдела НО "ФКР ТО" Кравченко Д. Н
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа
исполнительной власти и (или) органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО,
Представитель Администрации муниципального
образования поселка Боровский, Пележкин А.А
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель «МУП ЖКХ П. БОРОВСКИЙ», Колгин В.С
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего
собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:
Разработка проектно-сметной документации (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 11
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Партнер»
наименование проектной организации,

Договор № 57П/24 от 03.09.2024г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг
(дата заключения договора)

03.09.2024
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления
услуг
(дата окончания предоставления услуг по
договору)

02.11.2024
число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления
услуг
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг по разработке проектной
документации)

19.12.2024
число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 226 199 (Двести двадцать шесть тысяч сто девяносто девять рублей) рублей 11 копеек

4.2.

Неустойка (расчет прилагается) 16 077 руб 54 коп руб. коп.

Итого к оплате: 210 121 руб 57 коп руб. коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту
Разработка проектно-сметной документации (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения) расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 11

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта
Разработка проектно-сметной документации (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения) расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 11

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ






Председатель
рабочей комиссии:


подпись

Бытов А. В.


расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

Кравченко Д. Н.

расшифровка подписи


расшифровка подписи

Хачикян А.А.

расшифровка подписи


расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель ДНKK ТО
уведомленный надлежащим
образом не явился