

АКТ
приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень
местонахождение

« 19 » декабря 20 24 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0338/1-ОД от « 11 » декабря 2024 г. в составе
дата

Председателя:
Представитель Заказчика Начальник отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Бытов А. В.
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель Заказчика Ведущий инженер проектного отдела НО "ФКР ТО" Кравченко Д.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа
исполнительной власти и (или) органа
местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО,
Главный специалист комитета по ЖКП
администрации Заводоуковского муниципального округа Хохлова Т.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Директор ООО «ПЖКО» Вильчинская А.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего
собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (сети
электрообеспечения, крыша) расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 15А
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Партнер»
наименование проектной организации,
Договор № 142П/24 от 28.10.2024г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг
(дата заключения договора) 28.10.2024
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления
услуг 13.12.2024
(дата окончания предоставления услуг по
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления
услуг 19.12.2024
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг по разработке проектной
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 185 189 (Сто восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят девять) рублей 10 копеек

4.2. _____

Неустойка (расчет прилагается) 5.085 руб 58 коп руб. коп.

Итого к оплате: 180.103 руб 52 коп руб. коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (сети
электрообеспечения, крыша) расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 15А

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (сети
электрообеспечения, крыша) расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 15А

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ





Председатель
рабочей комиссии:


подпись

Бытов А.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

подпись

подпись

подпись
подпись
подпись

Кравченко Д.Н.

расшифровка подписи

Хохлова Т.В.

расшифровка подписи

Хачикян А.А.

расшифровка подписи

Вильчинская А.Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель ДЖК по
уведомлению надзорными органами
не явился.