

# АКТ

## приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень  
местонахождение

« 23 » декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0370/1-09 от «16» 12 2024 г. в составе

Председателя: Начальник отдела - главный инженер проектного отдела НО "ФКР ТО"  
Представитель Заказчика Коноваленко Г.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель Заказчика Ведущий специалист отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Хританько В.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления Главный специалист комитета по жилищно-коммунальной политике Администрации  
Заводоуковского городского округа Хохлова Т.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО СК «Монолит Строй» Имамов В.Р.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом директор Жилищной администрации Имамалов  
Представитель ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЖКО"  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)

### Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (фундамент)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 6  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО СК «Монолит Строй»  
наименование проектной организации,  
Договор № 93П/24 от 11.10.2024г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг  
(дата заключения договора) 11.10.2024  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг 13.12.2024  
(дата окончания предоставления услуг по  
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг 23.12.2024  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг по разработке проектной  
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1 1 391 (Одна тысяча триста девяносто один) рубль 92 копейки

4.2.

Неустойка (расчет прилагается) 22 руб 48 коп руб. коп.

Итого к оплате: 1.369 руб 44 коп руб. коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (фундамент)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 6

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах

#### Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (фундамент)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 6

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель  
рабочей комиссии:



подпись

Коноваленко Г.В.

расшифровка подписи


Члены комиссии:



подпись



подпись



подпись

подпись

подпись



подпись

Христанько В.А.

расшифровка подписи

Коклюк Н.В.

расшифровка подписи

Иванов В.В.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Витинское А.И.

расшифровка подписи

Представитель ДНССК ТО  
уведомленный надлежащим образом  
не явился