

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

«23» декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 365-ОД от «16» декабря 2024 г. в составе  
дата

Председателя: Начальник проектного отдела –  
Представитель Заказчика главный инженер НО "ФКР ТО" Коноваленко Г.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель Заказчика Ведущий специалист отдела технического  
контроля НО "ФКР ТО" Хританько В.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и (или) органа  
местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО  
Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным  
хозяйством города Ишима» Гасло М.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «ПроектРемСтрой» Патокин А.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Представитель ИП ПИСАРЕВ М.М.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)  
фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (**Фасад, подвал**)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 24б  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «ПроектРемСтрой»  
наименование проектной организации,  
согласно договору № 86П/24 от 10.10.2024г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг  
(дата заключения договора) 10.10.2024  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг 13.12.2024  
(дата окончания предоставления услуг по  
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг 23.12.24  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг по разработке проектной  
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 95 853,18 (Девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 18 копеек

4.2.

Неустойка (расчет прилагается) 1.548 руб 40 коп

Итого к оплате: 94 304 руб 78 коп

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (Фасад, подвал)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 24б

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах

#### Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (Фасад, подвал)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 24б

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель  
рабочей комиссии:



подпись



расшифровка подписи

Члены комиссии:



подпись

подпись

подпись


подпись

подпись

подпись



расшифровка подписи



расшифровка подписи



расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель ИП Кисарев М.М.  
уведомленный надлежащим образом не явился  
Представитель ДНЖК ТО  
уведомленный надлежащим образом не явился