

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

г. Ишим
местонахождение

« 24 » декабря 20 24 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

НО «ФКР ТО»

решением (приказом) № 0383-ОД от « 17 » декабря 2024 г. в составе
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию
дата

Председателя:

Представитель Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.

должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика

Главный специалист отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Ботов А.М.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа

Представитель Департамента ЖКХ ТО

исполнительной власти и (или) органа
местного самоуправления

Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Ишима»

Гасло М.А.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя

Директор ООО «Глобус» Борисова Ю.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

ИП Писарев М.М.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего
собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Капитальный ремонт (ремонт электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Строительная, д. 167

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Глобус»

наименование проектной организации,

№78П/24 от 08.10.2024

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Глобус»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало оказания услуг

(дата заключения договора)

08.10.2024

число, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

13.12.2024

число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг

(дата подписания всеми уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке выполненных работ по форме
КС-2)

13.12.2024

число, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Капитальный ремонт (ремонт электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Строительная, д. 167

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом Капитальный ремонт (ремонт электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Строительная, д. 167

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии:**

подпись

Евдокимов К.Ф.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

Ботов А.М.

расшифровка подписи

подпись

Гасло М.А.

расшифровка подписи

подпись

Борисова Ю.В.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Директор МКУ «Управление
жилищно-коммунальным хозяйством
города Ишима»

должность

подпись

Гасло М.А.

расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,
телефон/факс -(3452) 393-107

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»
627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Луначарского, д. 74 двлд, пом.1;
Телефон: +7 (922) 003-29-26

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г.Ишим, ул. Строительная, д. 167 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 78П/24
	дата 08 10 2024
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	13.12.2024

Отчетный период	
с	по
08.10.2024	13.12.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 052 076,25	1 052 076,25	1 052 076,25
1	Ремонт электроснабжения		1 052 076,25	1 052 076,25	1 052 076,25
Итого			1 052 076,25	1 052 076,25	1 052 076,25
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору			-	-	-
Всего с учётом НДС			1 052 076,25	1 052 076,25	1 052 076,25

Сумма начисленной неустойки, руб. Основание Итого сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании приказа № 0343-ОД от 12.12.2024 г.)
М П

Подрядчик:
Директор ООО "Глобус"

М П

О.М.Буй

Ю.В. Борисова