

# АКТ

## приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень  
местонахождение

« 20 » декабря 20 24 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0349-00 от « 12 » 12 20 24 г. в составе  
дата

Председателя:

Представитель Заказчика Начальник отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Бытов А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика Ведущий инженер проектного отдела НО "ФКР ТО" Кравченко Д.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления Представитель Департамента НКК ТО  
Глава Винзилинского муниципального образования Осипова Е.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО "Сибспецстрой" Смирнов Н.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Представитель ООО "ОАЗИС" Шмидт Д.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

### Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (теплоснабжение)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Заводская, д. 14  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "Сибспецстрой"  
наименование проектной организации,  
Договор № 141П/24 от 28.10.2024г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг  
(дата заключения договора) 28.10.2024  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг 13.12.2024  
(дата окончания предоставления услуг по  
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг 20.12.2024  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг по разработке проектной  
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. 69 188 (Шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 36 копеек

4.2.

Неустойка (расчет прилагается) 782 руб 36 коп руб. коп.

Итого к оплате: 68.406 руб 00 коп руб. коп.



5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (теплоснабжение)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Заводская, д. 14  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации (теплоснабжение)  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Заводская, д. 14  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах





утвердить и принять в производство работ


Председатель  
рабочей комиссии:

  
подпись

Бочков А.В.  
расшифровка подписи

Члены комиссии:

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
подпись

Кравченко ДН.  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи  
Шаманов О.В.  
расшифровка подписи  
Семенин Е.В.  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи

Представитель ДН ЕКХ ТО  
уведомленной надзорными образом  
не явился