

АКТ
приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень
местонахождение

« 31 » мая 20 21 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0319-ОД от « 27 » мая 2021 г. в составе:
дата

Председателя: Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации
Представитель Заказчика НО «ФКР ТО» - Бытов Антон Васильевич
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
Первый заместитель главы администрации Сорокинского муниципального района, начальник жилищно-коммунального хозяйства. Газификации, строительства, транспорта и связи
представитель органа исполнительной власти Полеваев Андрей Михайлович
и (или) органа местного самоуправления
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «АСП ГРУПП» Козлов Александр Владимирович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель заказчика Ведущий специалист ОКРР НО «ФКР ТО» Черепанов Александр Александрович
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего собрания
собственников)
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши, по адресу: обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 9
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «АСП ГРУПП»
наименование проектной организации,
в соответствии с договором оказания услуг № 32ПСД/21 от 22.03.2021 г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начала оказания услуг 22.03.2021
(дата заключения договора) число, месяц, год

Плановое окончание предоставления услуг 31.05.2021
(дата окончания предоставления услуг по договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг 31.05.2021
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: **40 998** (сорок тысяч девятьсот девяносто восемь) руб. **51** коп.

Неустойка (расчет прилагается) руб. коп.

Итого к оплате: 40 998 (сорок тысяч девятьсот девяносто восемь) руб. 51 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту - оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта - оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта крыши, по адресу: обл. Тюменская, р-н. Сорокинский, п. Нефтяник, ул. Нефтяников, д. 9

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ


Приложение к акту:

1. Акт передачи проектной документации от 27.05.2021

2.




3.

Председатель
рабочей комиссии:


подпись

А.В. Бытов
расшифровка подписи

Члены комиссии:



подпись

подпись

подпись
подпись
подпись
подпись

А.М. Полеваев
расшифровка подписи
А.В. Козлов
расшифровка подписи
А.А. Черепанов
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления

Первый заместитель главы, начальник
отдела ЖКХ, газификации,
строительства, транспорта и связи
администрации Сорокинского
муниципального района
должность


подпись

А.М. Полеваев
расшифровка подписи