

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень
местонахождение

«25» декабря 20 24 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «ФКР ТО»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1393/1-ОД от «17» декабря 2024 г. в составе
дата

Председателя:
Представитель Заказчика Начальник отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель Заказчика Ведущий инженер проектного отдела НО "ФКР ТО" Кравченко Д.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа
исполнительной власти и (или) органа
местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО
Заместитель директора МКУ «СТК» Бабенко Е.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Директор ООО «Капремонт72» Осолов В. А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Представитель ООО «УК «Запад» Бурчак А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего
собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:
Разработка проектно-сметной документации (**внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения**) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. **Тюмень, ул. Садовая, д. 113а**
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Капремонт72»
наименование проектной организации,
№64П/24 от 04.09.2024 г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг
(дата заключения договора) 04.09.2024 г.
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления
услуг 04.11.2024 г.
(дата окончания предоставления услуг по договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления
услуг 25.12.2024г.
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг по разработке проектной
документации) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: 197 570 (сто девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек
в том числе стоимость оказанных услуг по конструктивно:

4.1. _____
4.2. _____
4.3. _____

Неустойка (расчет прилагается) 15 957 руб 58 коп
Итого к оплате: 181 612 руб 42 коп

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту Разработка проектно-сметной документации (**внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения**) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Садовая, д. 113а

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


Решение рабочей комиссии:


Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта Разработка проектно-сметной документации (**внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения**) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Садовая, д. 113а

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах







утвердить и принять в производство работ


Председатель
рабочей комиссии:



подпись


расшифровка подписи


Члены комиссии:


подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись



расшифровка подписи


расшифровка подписи

расшифровка подписи


расшифровка подписи

расшифровка подписи


расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель АЖКХ ТО уведомленный надлежащим образом не явился