

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Ишим

местонахождение

« 20 » декабря 2024 г.

дата

Рабочая комиссия, назначенная

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0368/1-ОД от « 16 » декабря 2024 г. в составе

дата

Председателя

представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа

исполнительной власти и (или)

органа местного самоуправления

Директор МКУ «УЖКХ города Ишима» Гасло М.А

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Генеральный директор ООО «Энергосервис» Пищик С.А.

представителя Заказчика

Ведущий специалист КТУ-ОПВР НО «ФКР ТО» Ботов А.М.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Директор ООО «Гарант» Новоселов В.Н.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников, при отсутствии принятого  
решения представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (ремонт фасада)**

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Энергосервис»

наименование организации

в соответствии с договором на выполнение работ № 29/24 от 27.06.2024г

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «ПроектРемСтрой»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

27.06.2024 (согласно п.4.2. договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

31.10.2024

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(фактической датой завершения работ является дата  
подписания акта о приемке выполненных работ по  
форме КС-2)

19.12.2024

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом  
**Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома(ремонт фасада)**  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего  
имущества в многоквартирных домах  
обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом  
**Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома(ремонт фасада)**  
Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38

принять в эксплуатацию

Председатель  
рабочей комиссии:

Евдокимов К.Ф.  
расшифровка подписи

Члены комиссии:

Гасло М. А.  
расшифровка подписи  
Пищик С. А.  
расшифровка подписи

расшифровка подписи  
Ботов А. М.  
расшифровка подписи  
Новоселов В.Н.  
расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органа местного  
самоуправления

должность

подпись

расшифровка подписи

**Заказчик:** Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

625048, Тюменская область, город Тюмень, улица Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"  
627755, Тюменская область, Ишимский район, город Ишим, улица Красина 13  
"а", строение 6

**Стройка** - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 38  
(Ремонт фасада)

Форма по ОКУД	322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
льности по ОКДП			
номер	29/24 ✓		
дата	27	06	2024
Вид операции			

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	29/24 ✓	
	дата	27	06 2024
Вид операции			

## СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	19.12.2024

Отчетный период	
с	по
27.06.2024	19.12.2024

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 519 092,19	1 519 092,19	1 519 092,19
1	Ремонт фасада		1 519 092,19	1 519 092,19	1 519 092,19
Итого			1 519 092,19	1 519 092,19	1 519 092,19
Сумма НДС			-	-	-
Всего с учетом снижения			1 519 092,19	1 519 092,19	1 519 092,19

Сумма начисленной неустойки, руб.

## Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:

Директор НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик:

Генеральный директор ООО Энергосервис"

М П

К.И.Самосватов

С.А.Пищик

