

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов многоквартирного дома**

г. Ишим  
местонахождение

« 25 » июля 20 25 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная

НО «ФКР ТО»

решением (приказом) 0227/1-ОД от « 07 » июля 2025 г. в составе  
дата

Председателя:

Представитель Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.

должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.  
Главный специалист отдела технического контроля НО "ФКР ТО" Ботов А.М.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и (или) органа  
местного самоуправления

Первый заместитель директора МКУ «Управление жилищно-коммунальным  
хозяйством города Ишима» Якушев В.С.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель организации-  
подрядчика

Директор ООО «Глобус» Борисова Ю.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Заместитель Генерального Директора ООО «РЭУ В.И. Каргаполов

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 10г  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Глобус»

наименование проектной организации,

№33П/25 от 18.04.2025

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Глобус»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало оказания услуг

(дата заключения договора)

18.04.2025

число, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

01.10.2025

число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг

(дата подписания всеми уполномоченными лицами  
завершающего акта о приемке выполненных работ по форме  
КС-2)

25.07.2025

число, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом  
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 10г  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом  
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Республики, д. 10г  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей комиссии:**

подпись

Евдокимов К.Ф.  
расшифровка подписи

**Члены комиссии:**

подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

подпись

Ботов А.М.  
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

Борисова Ю.В.  
расшифровка подписи

подпись

Каргаполов В.И.  
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Первый заместитель директора МКУ  
«Управление жилищно-  
коммунальным хозяйством города  
Ишима»

должность

подпись

Якушев В.С.  
расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ГО утверждён  
о работе и времени проверки выполнения работ. Не вешать