

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

« 24 » июня 20 25 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №0178 -ОД от « 10 » июня 2025 г. в составе  
дата

Председателя:  
Представитель Заказчика Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель Заказчика Начальник отдела - главный инженер проектного отдела НО "ФКР ТО"  
Коноваленко Г.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и органа  
местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО, Колесникова О.Э.  
Представитель МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством  
города Ишима», Якушев В.С.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Директор ООО «Глобус» Борисова Ю.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Представитель ООО "Ремонтно-эксплуатационное управление"  
Каргаполов В.И.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников) \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
Оценка технического состояния многоквартирных домов, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (электроснабжение), расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Путиловская, д. 6  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Глобус»  
наименование проектной организации.  
№ 33П/25 от 18.04.2025  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг  
(дата заключения договора) 18.04.2025  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг 30.04.2025  
(дата окончания предоставления услуг по договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг 24.06.2025  
(дата подписания акта приема-передачи проектной документации) число, месяц, год

4. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту  
Оценка технического состояния многоквартирных домов, разработка проектной документации на проведение  
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (электроснабжение), расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Путиловская, д. 6**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах

#### Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта  
Оценка технического состояния многоквартирных домов, разработка проектной документации на проведение  
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (электроснабжение), расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Путиловская, д. 6**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах





утвердить и принять в производство работ



Председатель  
рабочей комиссии:

  
подпись

Евдокимов К.Ф.  
расшифровка подписи

Члены комиссии:

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись

Коноваленко Г.В.  
расшифровка подписи  
Борисова Ю.В.  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМОВ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 39-31-07, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru  
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

10.06.2025 № 01-17-25/04299

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям организаций  
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении  
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 13 л. в 1 экз.

Заместитель директора

О.А. Токарева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 88df090fec92d64fd75c25198a65a500af4fd800

Владелец: Токарева Ольга Анатольевна

Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026

# А К Т

передачи проектной документации по объекту  
обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Путиловская, д. 6

(наименование объекта)

в рамках договора № 33П/25 от « 18 » апреля 2025 г.

г. Тюмень

« 24 » июня 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся

представитель Заказчика

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

(наименование организации)

Начальник отдела - главный инженер проектного отдела НО "ФКР ТО" Коноваленко Г.В.

Ф. И. О., должность)

с одной стороны, и

представитель Исполнителя

ООО «Глобус»

(наименование организации)

Директор Борисова Ю.В.

Ф. И. О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором

№ 33П/25 от « 18 » апреля 2025 г.

Исполнитель оказал услуги по разработке проектной документации по объекту

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Путиловская, д. 6

(наименование объекта)

Оценка технического состояния многоквартирных домов, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества

для производства на нем

многоквартирного дома (электроснабжение)

(наименование услуги)

и как результат оказанных услуг передал оформленную следующую документацию:

№ п/п	Наименование документа	Шифр, № документа	Количество экземпляров
1.	Рабочая документация		4
2.	Сметная документация		4
3.	ПОКР		4
4.	Техническое заключение		4

Услуги оказаны в соответствии с требованиями договора

№ 33П/25 от « 18 » апреля 2025 г.

Принял

Представитель Заказчика

Начальник отдела - главный инженер проектного отдела  
НО "ФКР ТО"

должность



подпись

Коноваленко Г.В.

расшифровка подписи

Сдал

Представитель Исполнителя

Директор

должность



подпись

Борисова Ю.В.

расшифровка подписи



# Акт приемки оказанных услуг № 10 от 25 июня 2025 г.

Исполнитель: ООО "ГЛОБУС", ИНН 7205024100, 627750, Тюменская область, г Ишим, ул Луначарского, двлд. 74, помещ. 1, тел.: 8-922-003-29-26, р/с 40702810267100018063, в банке ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651

Заказчик: НО "ФКР ТО", ИНН 7204201389, р/с 40603810706280000007, в банке ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ, БИК 046577952, к/с 30101810400000000952

Основание: Договор 33П/25 от 18.04.2025

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Разработка проектно-сметной документации (система электроснабжения) многоквартирного жилого дома по адресу: обл.Тюменская, г.Ишим, ул.Путиловская, д. 6		Ед.	14 996,74	14 996,74

Итого: 14 996,74  
Без налога (НДС)

Неустойка 1 268,95

Итого к оплате: 13 727,79

Всего оказано услуг 1, на сумму 13 727,79 руб.

Тринадцать тысяч семьсот двадцать семь рублей 79 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "ГЛОБУС"

Борисова Ю. В.

ЗАКАЗЧИК

НО "ФКР ТО"