

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**  
**(внесению изменений/корректировке ПСД)**

г. Тюмень  
местонахождение

« 26 » августа 20 25 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0303-ОД от « 07 » августа 2025 г. в составе  
дата

Председателя: Начальник проектного отдела – главный инженер  
Представитель Заказчика НО «ФКР ТО» Коноваленко Г.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель Заказчика Ведущий инженер проектного отдела НО «ФКР ТО» Кравченко Д.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и органа  
местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО  
Представитель МКУ «Служба технического контроля»  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Представитель ООО "УК "СЕВЕР"  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников) \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя  
подрядной организации Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»  
Леонтьев А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации  
на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (внутридомовые инженерные  
системы **теплоснабжения**) многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень,**  
**проезд. Шаимский, д. 8**  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование проектной организации,  
№ 37П/25 от 21.04.2025  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг  
(дата заключения договора) 21.04.2025  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг 30.05.2025  
(дата окончания предоставления услуг по  
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг 26.08.2025  
(дата подписания акта приема-передачи проектной  
документации) число, месяц, год

4. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (внутридомовые инженерные системы теплоснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд.

**Шаимский, д. 8**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

#### Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта

оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (внутридомовые инженерные системы теплоснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд.

**Шаимский, д. 8**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель  
рабочей комиссии:

подпись

Коноваленко Г.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

Кравченко Д.Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

Леонтьев А.В.

расшифровка подписи

Представитель ДНЖКК Тю  
убедившись в качестве  
работ, не выявил

Акт № 36 от 26 августа 2025 г.

Исполнитель: ООО "Энергосберегающие технологии", ИНН 7203249571, 625007, Тюменская обл, г Тюмень, ул 30 лет Победы, д. 38, к. 10, помещ. 201, тел.: 8 (3452) 568-202, р/с 40702810820120002313, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Заказчик: НО "ФКР ТО", ИНН 7204201389, 625048, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, тел.: 687-757, р/с 40603810106280000007, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Основание: Договор №37П/25 от 21.04.2025 г.

| № | Наименование работ, услуг  | Кол-во | Ед. | Цена      | Сумма     |
|---|--|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (внутридомовые инженерные системы теплоснабжения) объекта расположенного по адресу: обл.Тюменская, г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 8 |        | усл | 21 762,47 | 21 762,47 |

Итого: 21 762,47  
В том числе НДС 5% 1 036,31

Неустойка 2 651,67  
Итого к оплате: 19 110,80

Всего оказано услуг 1, на сумму 19 110,80 руб.  
Девятнадцать тысяч сто десять рублей 80 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
Генеральный директор ООО "Энергосберегающие технологии"

ЗАКАЗЧИК  
НО "ФКР ТО"

