

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

« 30 » мая 20 25 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0133-ОД от « 16 » мая 2025 г. в составе  
дата

Председателя:

Представитель Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.

должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:

представитель Заказчика

Начальник отдела - главный инженер проектного отдела НО "ФКР ТО"

Коноваленко Г.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель органа  
исполнительной власти и органа  
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО  
Заместитель директора МКУ «СТК» Бабенко Е.Н. (Трошин А.С.)

должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя

Генеральный директор ООО «Импорт-Лифт Сервис» Филимоненко Н.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Представитель ТСН "ДОРОЖНИК"

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:  
оказание услуг по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке  
проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Транспортная, д. 119  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Импорт-Лифт Сервис»

наименование проектной организации,

№ 10П/25 от 28.03.2025

номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг

(дата заключения договора)

28.03.2025

число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг

(дата окончания предоставления услуг по  
договору)

07.04.2025

число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг

(дата подписания акта приема-передачи проектной  
документации)

30.05.2025

число, месяц, год

4. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту оказание услуг по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Транспортная, д. 119

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

#### Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта оказание услуг по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Транспортная, д. 119

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель  
рабочей комиссии:

подпись

Евдокимов К.Ф.  
расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись

Коноваленко Г.В.  
расшифровка подписи  
Бабенко Е.Н. (Грошин А.С.)<sup>1</sup>  
расшифровка подписи  
Филимоненко Н.В.  
расшифровка подписи  
Григорьев Р.П.  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи

Представитель ДНССК ТО, уведомленный  
надлежащим образом не явился

<sup>1</sup> Действующий на основании приказа от 26.05.25 № 46-п/л  
"Действующий на основании приказа от 26.05.25 № 46-п/л (прилагается)"



# Акт приемки оказанных работ № 128 от 30 мая 2025 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИМПОРТ-ЛИФТ СЕРВИС", ИНН 7202209400, 625022, Тюменская обл, г.о. городской округ город Тюмень, г Тюмень, проезд Солнечный, д. 7, офис помещ. 7, тел.: (3452)68-98-10, р/с 40702810505000039090, в банке УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "БАНК ПСБ", БИК 046577975, к/с 30101810500000000975

Заказчик: НО "ФКР ТО", ИНН 7204201389, 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Новгородская ул, дом 10, р/с 40603810706280000007, в банке ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ, БИК 046577952, к/с 30101810400000000952

Основание: Договор №10П/25 от 28.03.2025г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Разработка проектно-сметной документации (лифтовое оборудование) расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул.Транспортная, д.119		руб	14 706,24	14 706,24

Итого: 14 706,24  
В том числе НДС 5% 700,30

Неустойка 1 259,08  
Итого к оплате 13 447,16

Всего оказано услуг 1, на сумму 13 447,16 руб.

Тринадцать тысяч четыреста сорок семь рублей 16 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.



ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ИМПОРТ-ЛИФТ СЕРВИС"

Филимонов Н. В.



ЗАКАЗЧИК

капитального

НО "ФКР ТО"

многоквартирных

домов Тюменской

области

ИНН 7204201389

г. Тюмень



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 39-31-07, e-mail: [nofkrto@yandex.ru](mailto:nofkrto@yandex.ru), сайт: [fkr72.ru](http://fkr72.ru)  
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

16.05.2025 № 01-17-25/03433

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям организаций  
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении  
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 16 л. в 1 экз.

Заместитель директора


О.А. Токарева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 8Bdf090fec92d64fd75c25198a65a500af4fd800  
Владелец: Токарева Ольга Анатольевна  
Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026





МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА И ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА  
СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ), РЕМОНТОМ  
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»  
МКУ «Служба технического контроля»

**ПРИКАЗ**

26.05.2025

№ 46-пл

**О временном замещении  
обязанностей**

В связи с уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск заместителя директора Е.Н. Бабенко и на основании дополнительного соглашения с А.С. Тропиным от 26.05.2025г. к трудовому договору от 20.07.2015г. № 10/015С

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Возложить обязанности заместителя директора курирующего направление по подготовке проектной, сметной документации и общим вопросам в порядке временного замещения должностей, на заместителя директора А.С. Тропина., с его личного согласия, с 26.05.2025г. по дату выхода основного работника Е.Н. Бабенко в объеме, определенном дополнительным соглашением от 26.05.2025г. к трудовому договору от 20.07.2015г. № 10/015С.

2. Установить Тропину А.С. за временное замещение по должности «заместитель директора» доплату в размере 50% от оклада заместителя директора на период выполнения дополнительной работы, пропорционально отработанному времени.

3. Главному бухгалтеру обеспечить начисление заработной платы согласно п. 2 настоящего приказа.

Директор

А.С. Иванов

А К Т  
передачи проектной документации по объекту  
« обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Транспортная, д. 119 »  
(наименование объекта)  
в рамках договора № 10П/25 от « 28 » марта 2025 г.

г. Тюмень « 30 » мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся

представитель Заказчика Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
(наименование организации)  
Начальник отдела - главный инженер проектного отдела НО "ФКР ТО" Коноваленко Г.В.  
(Ф. И. О., должность)

с одной стороны, и  
представитель Исполнителя

ООО «Импорт-Лифт Сервис»  
(наименование организации)  
Генеральный директор, Филимоненко Николай Викторович  
(Ф. И. О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № 10П/25 от « 28 » марта 2025 г.  
Исполнитель оказал услуги по разработке проектной документации по объекту  
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Транспортная, д. 119  
(наименование объекта)

оказание услуг по оценке технического состояния конструктивных элементов  
лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену,  
модернизацию) лифтов  
(наименование услуги)

для производства на нем

и как результат оказанных услуг передал оформленную следующую документацию:

№ п/п	Наименование документа	Шифр, № документа	Количество экземпляров
1.	Рабочая документация		4
2.	Сметная документация		4
3.	Техническое заключение		4
4.	ПОКР		4

Услуги оказаны в соответствии с требованиями договора

№ 10П/25 от « 28 » марта 2025 г.

Принял  
Представитель Заказчика

Начальник отдела - главный инженер проектного отдела  
НО "ФКР ТО"  
должность

подпись

Коноваленко Г.В.  
расшифровка подписи

Сдал  
Представитель Исполнителя

Генеральный директор  
должность

подпись

Филимоненко Н.В.  
расшифровка подписи