

АКТ
приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень
местонахождение

« 22 » июня 20 21 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0417-ОД от « 21 » июня 2021 г. в составе:
дата

Председателя: Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации
Представитель Заказчика НО «ФКР ТО» - Бытов Антон Васильевич
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель органа исполнительной власти
и (или) органа местного самоуправления Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима» Волоконцев Алексей Владимирович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «ПроектРемСтрой» Патокин Алексей Арнольдович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель заказчика Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Зиндяев Константин Валерьевич
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей Заместитель генерального директора ООО «РЭУ»
управление многоквартирным домом Каргаполов Вадим Игоревич
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего собрания
собственников) Начальник отдела технического обеспечения МКУ «УЖКХ
г. Ишима» Бочанцев Григорий Владимирович
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта подвальных помещений,
по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ударная, д. 93
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «ПроектРемСтрой»
наименование проектной организации,
в соответствии с договором оказания услуг № 2/21 от 01.03.2021 г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начала оказания услуг 01.03.2021
(дата заключения договора) число, месяц, год

Плановое окончание предоставления услуг 10.05.2021
(дата окончания предоставления услуг по договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг 22.06.2021
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: 21 582 (Двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят два)

руб. 19 коп.

Неустойка (расчет прилагается) 392 (триста девяносто два)

руб. 63 коп.,

Итого к оплате: 21189 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят девять)

руб. 56 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту - оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта подвальных помещений
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта - оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта подвальных помещений, по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Ударная, д. 93
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах






утвердить и принять в производство работ

**Председатель
рабочей комиссии:**


подпись

А.В. Бытов
расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

А.В. Волоконцев
расшифровка подписи
А.А. Патокин
расшифровка подписи
К.В. Зиндяев
расшифровка подписи
В. И. Каргаполов
расшифровка подписи
Г.В. Бочанцев
расшифровка подписи

**Согласовано:
Представитель
органов местного
самоуправления**

Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима»
должность


подпись

А.В. Волоконцев
расшифровка подписи