

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень

« 30 » июня 20 21 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0460-ОД от « 29 » июня 2021 г. в составе:

Председателя:	Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации
Представитель Заказчика	НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич
	должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель органа исполнительной власти
и (или) органа местного самоуправления Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима» Волоконцев Алексей Владимирович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика

Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»
Леонтьев Александр Вадимович

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика

Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Ботов Андрей Михайлович

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом _____ Директор ИП «Писарев М.М.» Писарев Михаил Михайлович
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников) _____

Начальник отдела технического обеспечения МКУ
«УЖКХ г. Ишима» Бочанцев Григорий Владимирович

фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта – оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем **теплоснабжения** многоквартирного дома расположенного по адресу, по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 24а
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана	ООО «Энергосберегающие технологии»
в соответствии с договором оказания услуг № 39/21 от 26.03.2021 г.	наименование проектной организации,
номер договора, дата его заключения	

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начала оказания услуг (дата заключения договора)	26.03.2021 число, месяц, год
---	---------------------------------

Плановое окончание предоставления услуг (дата окончания предоставления услуг по договору)	04.06.2021 число, месяц, год
--	---------------------------------

Фактическое окончание предоставления услуг (дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг)	30.06.2021 число, месяц, год
--	---------------------------------

4. Общая стоимость оказанных услуг: 94 770 (девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят) руб. 79 коп.

Неустойка (расчет прилагается) руб. 48 коп.

Итого к оплате: 93728 (Девяносто три тысячи семьсот двадцать восемь) руб. 31 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 24а

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой


Решение рабочей комиссии

На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 24а

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой







Утвердить и принять в производство работ.

Председатель
рабочей комиссии:


подпись

А.В. Бытов
расшифровка подписи


Члены комиссии:


подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

А.В. Волоконцев
расшифровка подписи
А.В. Леонтьев
расшифровка подписи
А.М. Ботов
расшифровка подписи
М.М. Писарев
расшифровка подписи
Г.В. Бочанцев
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Согласовано:
Представитель
органов местного
самоуправления

Директор МКУ «УЖКХг. Ишима»
должность


подпись

А.В. Волоконцев
расшифровка подписи