

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень
местонахождение

« 30 » июня 20 21 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0460-ОД от « 29 » июня 2021 г. в составе:
дата

Председателя: Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации
Представитель Заказчика НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель органа исполнительной власти
и (или) органа местного самоуправления Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима» Волоконцев Алексей Владимирович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»
Леонтьев Александр Вадимович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика Ведущий специалист ОКРП НО «ФКР ТО» Ботов Андрей Михайлович
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом Генеральный директор ООО «Услуга»
Приймак Василий Дмитриевич
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего собрания
собственников) Начальник отдела технического обеспечения МКУ
«УЖКХ г. Ишима» Бочанцев Григорий Владимирович
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта – оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома расположенного по адресу, по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 190

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»
наименование проектной организации,
в соответствии с договором оказания услуг № 39/21 от 26.03.2021 г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начала оказания услуг 26.03.2021
(дата заключения договора) число, месяц, год

Плановое окончание предоставления услуг 04.06.2021
(дата окончания предоставления услуг по договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг 30.06.2021
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: 94 968 (девятьсот четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) руб. 27 коп.

Неустойка (расчет прилагается) 1044 руб. 65 коп.

Итого к оплате: 93 923 (девятьсот три тысячи девятьсот двадцать три) руб. 62 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 190

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

Решение рабочей комиссии

На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 190

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой







Утвердить и принять в производство работ.

Председатель
рабочей комиссии:


подпись

А.В. Бытов
расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

А.В. Волоконцев
расшифровка подписи
А.В. Леонтьев
расшифровка подписи
А.М. Ботов
расшифровка подписи
В.Д. Приймак
расшифровка подписи
Г.В. Бочанцев
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Согласовано:
Представитель
органов местного
самоуправления

Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима»
должность


подпись

А.В. Волоконцев
расшифровка подписи