

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

« 30 » июня 20 21 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0460-ОД от « 29 » июня 2021 г. в составе:  
дата

Председателя: Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации  
Представитель Заказчика НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель органа исполнительной власти  
и (или) органа местного самоуправления Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима» Волоконцев Алексей Владимирович  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»  
Леонтьев Александр Вадимович  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Ботов Андрей Михайлович  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей  
управление многоквартирным домом Заместитель генерального директора ООО «РЭУ»  
Каргаполов Вадим Игоревич  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего собрания  
собственников) Начальник отдела технического обеспечения МКУ  
«УЖКХ г. Ишима» Бочанцев Григорий Владимирович  
фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта – оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома расположенного по адресу, по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 366  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование проектной организации,  
в соответствии с договором оказания услуг № 39/21 от 26.03.2021 г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начала оказания услуг (дата заключения договора)	<u>26.03.2021</u> число, месяц, год
Плановое окончание предоставления услуг (дата окончания предоставления услуг по договору)	<u>04.06.2021</u> число, месяц, год
Фактическое окончание предоставления услуг (дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг)	<u>30.06.2021</u> число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: 73 872 (семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят два)

руб. 66 коп.

Неустойка (расчет прилагается)

руб. 60 коп.

Итого к оплате: 73 060 (Семьдесят три тысячи шестьдесят) руб. 06 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 366

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

#### Решение рабочей комиссии

На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 366

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

Утвердить и принять в производство работ.







Председатель  
рабочей комиссии:

  
подпись

А.В. Бытов

расшифровка подписи

Члены комиссии:

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись

А.В. Волоконцев

расшифровка подписи

А.В. Леонтьев

расшифровка подписи

А.М. Ботов

расшифровка подписи

В.И. Каргаполов

расшифровка подписи

Г.В. Бочанцев

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:  
Представитель  
органов местного  
самоуправления

Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима»  
должность

  
подпись

А.В. Волоконцев  
расшифровка подписи