

АКТ
приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

обл. Тюменская, г. Заводоуковск

« 09 » Августа 20 21 г.

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0617-ОД от « 06 » Августа 20 21 г. в составе:
дата

Председателя:

представителя Заказчика

Начальник ОККР НО «ФКР ТО» Кривеншев А.В

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представитель органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского
округа Хохлова Т.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

должность

фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)*

фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта – оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта подвальных помещений

обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Займка, ул. Дружбы, д. 7

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Партнер»

наименование проектной организации,

в соответствии с договором оказания услуг № 66/21 от 22.04.2021

номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало предоставления услуг
(дата заключения договора)

22.04.2021

число, месяц, год

Плановое окончание предоставления
услуг

01.07.2021

число, месяц, год

(дата окончания работ по договору)

Фактическое окончание предоставления
услуг

09.08.2021

число, месяц, год

(дата подписания акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг)

р

4. Общая стоимость оказанных услуг:

15 243 (Пятнадцать тысяч двести сорок три)

руб. 17 коп.

Неустойка (расчет прилагается)

297

руб. 24 коп.

Итого к оплате:

14 945 (четырнадцать тысяч девятьсот сорок пять)

руб. 93 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта подвальных помещений, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 7

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

Решение рабочей комиссии


Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта подвальных помещений, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 7

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

Утвердить и принять в производство работ.

**Председатель
рабочей комиссии:**


_____ подпись

Кривеншев А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии:


_____ подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи


_____ подпись

Хачикян А.А.
расшифровка подписи


_____ подпись

Никоненко Г.В.
расшифровка подписи

_____ подпись

расшифровка подписи

_____ подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель органов местного самоуправления **Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского округа**
_____ должность


_____ подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи

Генеральному директору ООО "Партнер"
Хачикяну А.А.

Расчёт суммы неустойки, подлежащей удержанию за оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 7
договор № 66/21 от 22.04.2021
(ремонт подвальных помещений)

Срок выполнения работ		Фактическая дата окончания работ (дата акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг)	Количество дней просрочки	Ставка рефинансирования, %	Стоимость вида работ согласно договору, руб.	Сумма неустойки, руб.	Объем выполненных услуг на основании акта приемки, руб.	Сумма, подлежащая оплате подрядной организации за выполненные работы, руб.	Примечание
начало	окончание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.04.2021	01.07.2021	09.08.2021	39	6,5%	1 5243,17	297,24	15 243,17	14 945,93	нарушения сроков выполнения работ

Исполнитель:
Специалист ООКП и ДР НО "ФКР ТО" - Саладь О.Н