

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Заводоуковск  
местонахождение

« 30 » сентября 2021 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию  
решением (приказом) 0804-ОД от « 30 » сентября 2021 г. в составе

Председателя Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В  
представителя Заказчика  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа исполнительной власти и (или) органа местного самоуправления Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского округа Хохлова Т.В.

представителя Подрядчика Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Заказчика Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом Директор ООО "ПЖКО" Наумова Э.С.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников) \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 126  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
внутридомовых инженерных систем водоотведения

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО « Партнер»  
наименование организации  
в соответствии с договором оказания услуг № 66/21 от 22.04.2021  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО « Партнер»  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ 01.09.2021 (согл.п.4.2.договора)  
(дата заключения договора) дата, месяц, год

Плановое окончание работ 01.08.2022  
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 30.09.2021  
(дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС - 2) дата, месяц, год

**5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом внутридомовых инженерных систем водоотведения**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом внутридомовые инженерные системы водоотведения

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 126**

принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

  
подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

**Члены комиссии**

  
подпись


Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи

  
подпись

Хачикян А.А.  
расшифровка подписи

  
подпись

Никоненко Г.В.  
расшифровка подписи

  
подпись

Наумова Э.С.  
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП  
администрации Заводоуковского  
городского округа  
должность

  
подпись

Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи

**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"  
 627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,  
 расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 126

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	66/21
дата	22.04.2021
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	30.09.2021

Отчетный период	
с	по
01.09.2021	30.09.2021

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>46 481,94</b>	<b>46 481,94</b>	<b>46 481,94</b>
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		46 481,94	46 481,94	46 481,94
	Итого		46 481,94	46 481,94	<b>46 481,94</b>
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору		-	-	-
	Всего с учетом снижения		46 481,94	46 481,94	<b>46 481,94</b>

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

**Заказчик:** Заместитель директора НО "ФКР ТО"



МП

**Подрядчик:** Генеральный директор ООО "Партнер"

МП



\_\_\_\_\_ О.М. Буй

\_\_\_\_\_ А.А. Хачикян