

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов многоквартирного дома**

Обл. Тюменская, г. Заводоуковск

« 09 » Декабря 20 21 г.

местонахождение

Дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом)

в составе

1053-ОД от

« 08 » Декабря 20 21 г.

дата

Председателя  
представителя Заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации  
НО «ФКР ТО» Бытов А.В

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и  
(или) органа местного  
самоуправления

Председатель комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского  
округа Десятова Е.Н.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

представителя Заказчика

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 16

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (дополнительные работы)

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Партнер»

наименование организации

в соответствии с договором оказания услуг № 11-епо/21 от 25.11.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Партнер»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

25.11.2021

(дата заключения договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

20.12.2021

(дата окончания работ по договору)

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

09.12.2021

(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами акта  
приемки)

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (дополнительные работы)  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (дополнительные работы)

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 16

принять в эксплуатацию ✓

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

  
подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

**Члены комиссии**

  
подпись

Десятова Е.Н.  
расшифровка подписи

  
подпись

Хачикян А.А.  
расшифровка подписи

  
подпись

Никоненко Г.В.  
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Председатель комитета по ЖКП  
администрации Заводоуковского  
городского округа  
должность

  
подпись

Десятова Е.Н.  
расшифровка подписи

**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"  
 627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,  
 расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, д. 16

Форма по ОКУД по ОКПО	Код	0322001
	по ОКПО	
по ОКПО	номер	11-епо/21
	дата	25.11.2021 ✓
Вид деятельности по ОКДП		
Вид операции		

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	07.12.2021

Отчетный период	
с	по
25.11.2021	07.12.2021

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>56 275,98</b>	<b>56 275,98</b>	<b>56 275,98</b>
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (дополнительные работы)		56 275,98	56 275,98	56 275,98
	Итого		56 275,98	56 275,98	<b>56 275,98</b>
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору		-	-	-
	Всего с учетом снижения		56 275,98	56 275,98	<b>56 275,98</b>

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание \_\_\_\_\_

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.


**Заказчик:**  
 Директор НО "ФКР ТО"

МП

  
 С.С. Цынская

**Подрядчик:**  
 Генеральный директор ООО "Партнер"

МП

  
 А.А. Хачикийн

