

АКТ

**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Заводоуковск
местонахождение

« 15 » Декабря 2021 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 1077-ОД от « 14 » Декабря 20 21 г.
дата

Председателя представителя Заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа исполнительной власти и (или) органа местного самоуправления Председатель комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского округа Десятова Е.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

представителя Заказчика Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом Директор ООО "ПЖКО" Наумова Э.С.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 3
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
подвальных помещений
2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Партнер»
наименование организации
в соответствии с договором оказания услуг № 54/21 от 07.04.2021
номер договора, дата его заключения
3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Партнер»
наименование проектной организации
4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ 01.10.2021 (согласно п.4.2 договора)
(дата заключения договора) дата, месяц, год

Плановое окончание работ 01.08.2023
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 15.12.2021
(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта приемки) дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом подвальных помещений
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом подвальные помещения

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 3






принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**


подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии


подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

Десятова Е.Н.
расшифровка подписи
Хачикян А.А.
расшифровка подписи
Никоненко Г.В.
расшифровка подписи
Наумова Э.С.
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Председатель комитета по ЖКП
администрации Заводоуковского
городского округа
должность


подпись

Десятова Е.Н.
расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"
 627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
 расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 3

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	54/21
дата	07.04.2021
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	15.12.2021	с	по
		01.10.2021	15.12.2021

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		336 305,33	336 305,33	336 305,33
1	Ремонт подвальных помещений		336 305,33	336 305,33	336 305,33
	Итого		336 305,33	336 305,33	336 305,33
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору -0,49999999616%		1 681,53	1 681,53	1 681,53
	Всего с учетом снижения		334 623,80	334 623,80	334 623,80

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик: Директор НО "ФКР ТО"





МП

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Партнер"



МП

 С.С. Цыгская

 А.А. Хачикян