

АКТ

**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Заводоуковск
местонахождение

« 23 » декабря 2021 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 1136-ОД от «22» декабря 2021 г. в составе

Председателя
представителя Заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной
документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления Председатель комитета по ЖКП администрации Заводоуковского
городского округа Десятова Е.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

представителя Заказчика Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом _____
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствие с
решением общего собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 8
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
внутридомовые инженерные системы водоснабжения
2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Партнер»
наименование организации
в соответствии с договором оказания услуг № 66/21 от 22.04.2021
номер договора, дата его заключения
3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Партнер»
наименование проектной организации
4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:
Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 25.11.2021 (согл. п.4.2. договора)
дата, месяц, год
Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 01.08.2022
дата, месяц, год
Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми уполномоченными лицами
завершающего акта приемки в эксплуатацию рабочей
комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома) 23.12.2021
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
внутридомовых инженерных систем водоснабжения

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
внутридомовые инженерные системы водоснабжения

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 8


принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**



подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии


подпись


Десятова Е.Н.
расшифровка подписи


подпись


Хачикян А.А.
расшифровка подписи


подпись


Никоненко Г.В.
расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Председатель комитета по ЖКП
администрации Заводоуковского
городского округа
должность


подпись

Десятова Е.Н.
расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"
 627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 8

Форма по ОКУД по ОКПО	Код	0322001
	по ОКПО	
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
	номер	66/21
Договор подряда (контракт)	дата	22.04.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	21.12.2021

Отчетный период	
с	по
25.11.2021	21.12.2021

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		87 935,53	87 935,53	87 935,53
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения		87 935,53	87 935,53	87 935,53
	Итого		87 935,53	87 935,53	87 935,53
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору		-	-	-
	Всего с учетом снижения		87 935,53	87 935,53	87 935,53

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик: Директор НО "ФКР ТО"



М П

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Партнер"



М П

С.С. Цынская

А.А. Хачикян