

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов жилого здания**

г. Тюмень « 26 » 04 2021 г.  
Место нахождения дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 409 от « 22 » 04 2021 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя технического  
заказчика Директор МКУ «Служба технического контроля» Елизаров В.И.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти Представитель Департамента ЖКХ Тюменской области  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика Заместитель директора по строительству  
ТУМП «ГорКомСервис» Бахтияров И.З.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального *ведущий* специалист отдела контроля капитального ремонта  
оператора НО «ФКР ТО» *Туровский Ф.М.*  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом *исполнительный директор*  
ООО «Жилсервисуют» *Хабрушин Ф.И.*  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствие с  
решением общего собрания собственников) \* \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой

2. Капитальный ремонт осуществлялся ТУМП «ГорКомСервис»  
наименование организации  
в соответствии с договором № 184/19 от 18 ноября 2019 года  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "РосГаз"  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало работ 18.11.2019 года  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ 01.07.2021 года  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 14.04.2021 года  
(дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2) \_\_\_\_\_  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленного к приемке законченных капитальным ремонтом Работ по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169**  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

**Решение рабочей комиссии**

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом:  
работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения** в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169**  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 1 от 21.04.2021
2. КС-2 № 1-2 от 14.04.2021
3. Акт об отсутствии члена рабочей (приемочной) комиссии от 26.04.2021
4. Копия уведомления о приемке выполненных работ № 55-08-2454/21 от 23.04.2021
5. Приказ о назначении ответственного лица № 217/1/к от 14.09.2020
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

  
подпись

Елизаров В.И.  
расшифровка подписи

**Члены  
комиссии**

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

И.З. Бахтияров  
расшифровка подписи

подпись

Туркочуев С. А.  
расшифровка подписи

подпись

Кайрчиши Ф. М.  
расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Заместитель директора  
МКУ «Служба технического  
контроля»  
должность

  
подпись

Тропин А.С.  
расшифровка подписи

\* В соответствии с постановлением от 27.11.2017 № 787-пк «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»