

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, г. Заводоуковск
местонахождение

« 13 » мая 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №0317-ОД от « 11 » мая 2022 г.
в составе

Председателя
представителя Заказчика Начальник отдела контроля капитального ремонта НО «ФКР ТО»
Кривеншев А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского
городского округа Хохлова Т. В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика генеральный директор ООО "ПАРТНЕР" Хачикян А. А.

представителя Заказчика Главный специалист ОККР НО «ФКР ТО» Кравченко Д. Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Директор ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ЖКО" Наумова Э. С.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 2А

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО "ПАРТНЕР"

наименование организации

в соответствии с договором на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов № 66/21 от 22.04.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "ПАРТНЕР"

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

15.03.2022 (согл. п.4.2. Договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.08.2023

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми уполномоченными лицами
акта о приемке выполненных работ)

13.05.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 2А

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**




подпись

Кривеншев А.В.

расшифровка подписи


Члены комиссии



подпись

Хохлова Т. В.


расшифровка подписи



подпись

Хачикян А. А.

расшифровка подписи



подпись

Кравченко Д. Н.

расшифровка подписи



подпись

Наумова Э. С.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП
администрации Заводоуковского
городского округа

должность



подпись

Хохлова Т. В.

расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"
 627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
 расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 2А

Форма по ОКУД по ОКПО	Код	0322001
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	66/21
	дата	22.04.2021
Вид операции		

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	13.05.2022	15.03.2022	13.05.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		51 639,16	51 639,16	51 639,16
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения		51 639,16	51 639,16	51 639,16
Итого			51 639,16	51 639,16	51 639,16
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору			-	-	-
Всего с учетом снижения			51 639,16	51 639,16	51 639,16

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.



Заказчик: **Директор НО "ФКР ТО"**
 М.П.

С.С. Цынская
 С.С. Цынская



Подрядчик: **Генеральный директор ООО "Партнер"**
 М.П.

А.А. Хачикян
 А.А. Хачикян