

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

обл. Тюменская, р-н Заводоуковский, п. Комсомольский
местонахождение

« 29 » 04 2021 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) от 27.08.2019 « 27 » апреля 20 21 г. в составе
дата

Председателя:
представителя технического заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа исполнительной власти и (или) органа местного самоуправления Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского округа Хохлова Г.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-подрядчика Генеральный директор ООО «ВИНСОН» Жданова А.В.

представитель Регионального оператора Старший специалист отдела контроля капитального ремонта НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом _____
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников)* _____
Филинова Н.Д.
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Ремонт электроснабжения по адресу:

наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

обл. Тюменская, р-н Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Трудовая, д.1

местонахождение жилого здания в соответствии с региональной программой

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ВИНСОН»

наименование организации

договор № 62 от 27.08.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «ТАРС»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало работ 27.08.2019 г.
(дата заключения договора) дата, месяц, год

Плановое окончание работ 15.08.2021 г.
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 26.04.2021 г.
(дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2) дата, месяц, год

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
 626048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10
 Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «ВИНСОН»
 625049, РФ, г. Тюмень, ул. Московский тракт 143\2 оф.47
 Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
 расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский,
 ул. Трудовая, д. 1

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	62
дата	27.08.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	26.04.2021	с	по
		27.08.2019	26.04.2021

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		303 467,06	303 467,06	303 467,06
1	Ремонт электроснабжения		303 467,06	303 467,06	303 467,06
	Итого		303 467,06	303 467,06	303 467,06
	Сумма НДС		0,00	0,00	0,00
	Снижение по договору		-	-	-
	Всего с учетом снижения		303 467,06	303 467,06	303 467,06

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:



С.С.Цынская

С.С.Цынская

Подрядчик:



А.В.Жданова

А.В.Жданова