

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень _____
местонахождение

« 27 » _____ мая _____ 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная _____
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию
МКУ «Служба технического контроля»
решением (приказом) № 631 от « 25 » _____ мая _____ 2022 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика _____
Директор МКУ «Служба технического контроля»
Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления _____
И.о. заместителя директора МКУ «Служба технического контроля»
Туницкая О.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика _____
Директор ООО «ТюменьТехСтрой» Дроздецкий Я.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора _____
Старший специалист ОККР
НО «ФКР ТО» Чеботарь О.П.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом _____
Представитель ООО «УК «УютСервисБыт»
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)* _____
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному **ремонту крыши (дополнительные работы)** многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Беляева, д. 23, корп. 2
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся _____
наименование организации
в соответствии с договором № 106/21 от 21.09.2021 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана _____
наименование проектной организации
ООО «ТюменьТехСтрой»

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ _____
(дата заключения договора) 21.09.2021г.
дата, месяц, год

Плановое окончание работ _____
(дата окончания работ по договору) 25.12.2022 г.
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ _____
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами завершающего акта приемки в
эксплуатацию рабочей комиссией
законченного капитальным ремонтом
элементов жилого здания) 27.05.2022 г.
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту крыши (дополнительные работы)** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Беляева, д. 23, корп. 2**
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:


Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту крыши (дополнительные работы)** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Беляева, д. 23, корп. 2**
Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 1 от 24.05.2022
2. КС-2 № 1-3 от 20.05.2022
3. Акт об отсутствии от 27.05.2022
4. Копия уведомления № 55-08-2714/22 от 25.05.2022
5. _____
6. _____

**Председатель
рабочей
комиссии**




подпись

Самосватов К.И.

расшифровка подписи

Члены комиссии



подпись

Туницкая О.Г.


расшифровка подписи



подпись

Дроздецкий Я.Н.


расшифровка подписи



подпись


Чеботарь О.П.

расшифровка подписи




подпись

расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

И.о. заместителя директора
МКУ «Служба технического контроля»

должность



подпись

Туницкая О.Г.

расшифровка подписи

АКТ

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши (дополнительные работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Беляева, д. 23, корп. 2

г. Тюмень





«27» мая 2022 г.

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля» приказом №631 от «25» мая 2022 г. составила настоящий акт о том, что член(ы) уполномоченной рабочей комиссии представитель ООО «Уют Сервис Бит»

извещен(ы) надлежащим образом о времени и месте проведения комиссионной приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору № 106/21 от «21» сентября 2021 г. по указанному в уведомлении о приемке выполненных работ № 55-08-2714/22 от «25» мая 2022 г. адресу не явились.

¹Член(ы) рабочей приемочной комиссии _____

отказался(лись) от подписи в акте приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим:

Председатель рабочей комиссии:	Директор МКУ «Служба технического контроля» должность	 подпись	Самосватов К.И. расшифровка подписи
Члены комиссии:	И.о. заместителя директора МКУ «Служба технического контроля» должность	 подпись	Гуницкая О.Г. расшифровка подписи
	Директор ООО «ТюменьТехСтрой» должность	 подпись	Дроздецкий Я.Н. расшифровка подписи
	<u>Старший специалист ОККР НО «ФКРТО»</u> должность	 подпись	Чеботарь О.И. расшифровка подписи
	_____ должность	_____ подпись	_____ расшифровка подписи
	_____ должность	_____ подпись	_____ расшифровка подписи
	_____ должность	_____ подпись	_____ расшифровка подписи

¹ Графа заполняется в случае отказа члена рабочей (приемочной) комиссии от подписи в акте приема выполненных работ

Региональный оператор: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Технический заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьТехСтрой»

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.Тюменская, г. Тюмень, ул. Беляева, д. 23, корп.2

Объект: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.Тюменская, г. Тюмень, ул. Беляева, д. 23, корп.2 (Ремонт крыши (дополнительные работы))

Форма по ОКУД	Код	0322001
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКВЭД		
Договор подряда (контракт)	номер	106/21
	дата	21 09 2021
	Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	24.05.2022	с	по
		21.09.2021	20.05.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 625 905,92	3 625 905,92	3 625 905,92
2	Ремонт крыши (дополнительные работы)		3 625 905,92	3 625 905,92	3 625 905,92

Итого	3 625 905,92
Налог на добавленную стоимость	
Всего с учетом налогов	3 625 905,92
Снижение согласно договору 0%	0,00
Всего с учетом снижения	3 625 905,92

Сумма начисленной неустойки, руб.


Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.



Подрядчик: Директор ООО «ТюменьТехСтрой»

М П

 Я.Н. Дроздецкий

Технический заказчик: Директор МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"



М П

 К.И. Самосватов