

АКТ
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Заводоуковск
местонахождение

« 31 » мая 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 0410-ОД от « 30 » мая 2022 г.

в составе

Председателя представителя Заказчика	<u>Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В</u> должность, фамилия, имя, отчество
членов комиссии: представителя органа исполнительной власти и (или) органа местного самоуправления	<u>Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского округа Хохлова Т.В.</u> должность, фамилия, имя, отчество
представителя Подрядчика	<u>Генеральный директор ООО « Партнер» Хачикян А.А.</u>
представителя Заказчика	<u>Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Шуруп А.Г.</u> должность, фамилия, имя, отчество
представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом	<u>Директор ООО «ПЖКО» Наумова Э.С.</u> должность, фамилия, имя, отчество
уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствие с решением общего собрания собственников)	<u>_____</u> фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО « Партнер»
наименование организации
в соответствии с договором выполнения работ № 55/21 от 07.04.2021
номер договора, дата его заключения
3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО « Партнер»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 21.02.2022 (согл. п. 4.2 договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ 01.08.2022.

(дата окончания
предоставления услуг по
договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 31.05.2022

(дата подписания всеми уполномоченны
ми лицами акта приемки в эксплуатацию
рабочей комиссией законченного капит
ального ремонта элементов
многоквартирного дома) дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**



подпись

Бытов А.В.

расшифровка подписи


Члены комиссии



подпись

Хохлова Т.В.

расшифровка подписи



подпись

Хачикян А.А.

расшифровка подписи



подпись

Шуров А.Г.


расшифровка подписи



подпись


Наумова Э.С.

расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП
администрации Заводоуковского
городского округа
должность



подпись

Хохлова Т.В.

расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"
 627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	55/21
дата	07.04.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	30.05.2022

Отчетный период	
с	по
21.02.2022	30.05.2022

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**


Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 306 566,50	1 306 566,50	1 306 566,50
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения		1 306 566,50	1 306 566,50	1 306 566,50
	Итого		1 306 566,50	1 306 566,50	1 306 566,50
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору -0,50000001084%		6 532,83	6 532,83	6 532,83
	Всего с учетом снижения		1 300 033,67	1 300 033,67	1 300 033,67

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:
 «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
 М.П. 


 С.С. Цынская

Подрядчик:
 Генеральный директор ООО "Партнер"


 А.А. Хачикян

М.П. 
 «ПАРТНЕР»