

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново  
местонахождение

« 01 » июня 2022 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) №0415-ОД от « 31 » 05 20 22 г. в составе  
дата

Председателя представителя Заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО "ФКР ТО" Бытов А. В.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа исполнительной власти и (или) органа местного самоуправления Глава Каскаринского МО Копылов И. В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Генеральный директор ОАО «Матмассыагропромстрой» » Грошев В. А.

представителя Заказчика Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Яновская Н. В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом Инженер по ОЭРЗС Каскаринское МУП ЖКХ Фатхуллина Е.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников) \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

**крыша**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Тракторная, д. 2

2. Капитальный ремонт осуществлялся ОАО «Матмассыагропромстрой»  
наименование организации  
№ 67/21 от 23.04.2021  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ОАО «Матмассыагропромстрой»  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ 01.09.2021(п.4.2. договора)  
(дата заключения договора) дата, месяц, год

Плановое окончание работ 01.08.2022  
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 01.06.2022  
(дата подписания акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией) дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

**крыша**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом

**крыша**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул. Тракторная, д. 2**

принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей  
комиссии**



подпись


**Бытов А. В.**  
расшифровка подписи

**Члены комиссии**



подпись

**Копылов И. В.**  
расшифровка подписи



подпись

**Грошев В. А.**  
расшифровка подписи




подпись

**Яновская Н. В.**  
расшифровка подписи




подпись

**Фатхуллина Е.А.**  
расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи




подпись

расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

**Глава Каскаринского МО**  
должность



подпись

**Копылов И. В.**  
расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,  
 телефон/факс – 21-36-39

Подрядчик - Открытое акционерное общество «Матмассягропромстрой»  
 625055, г. Тюмень, ул. Пражская, 39, корп. 1,  
 телефон/факс – 8(3452) 45-90-48, 8(3452) 48-89-96

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,  
 расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Созоново, ул.  
 Тракторная, д. 2

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	0322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	67/21	
	дата	23	04 2021
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	27.05.2022	01.09.2021	27.05.2022

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		2 068 128,38	2 068 128,38	1 122 705,77
1	ремонт крыши		2 068 128,38	2 068 128,38	1 122 705,77
	Итого		2 068 128,38	2 068 128,38	1 122 705,77
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору(понижающий коэфф. 0,50000000541%)		10 340,64	10 340,64	5 613,53
	Всего с учетом снижения		2 057 787,74	2 057 787,74	1 117 092,24


Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:  
 Директор НО "ФКР ТО"  
 М.П.

Подрядчик:  
 Генеральный директор ОАО «Матмассягропромстрой»  
 М.П.



С.С. Цынская



В. А. Грошев

