

**АКТ**

**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным  
ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Заводоуковск

местонахождение

« 21 » Июня 2022 г.

дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 0517-ОД от «20» Июня 2022 г.

в составе

Председателя  
представителя Заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского  
городского округа Хохлова Т.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

представителя Заказчика

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Шуров А.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Директор ООО "ПЖКО" Наумова Э.С.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)

\_\_\_\_\_   
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (дополнительные работы)

2. Капитальный ремонт осуществлялся \_\_\_\_\_

ООО «Партнер»

наименование организации

в соответствии с договором оказания услуг № 39-СМР/22 от 18.05.2022 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана \_\_\_\_\_

ООО «Партнер»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)

18.05.2022

дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору)

01.09.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта  
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией  
законченного капитальным ремонтом элементов  
многоквартирного дома)

21.06.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (дополнительные работы) наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (дополнительные работы)

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7





принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

  
подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

**Члены комиссии**

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
подпись  
подпись

Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи  
Хачикян А.А.  
расшифровка подписи  
Шуров А.Г.  
расшифровка подписи  
Наумова Э.С.  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП  
администрации Заводоуковского  
городского округа  
должность

  
подпись

Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи



**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"  
 627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7

Форма по ОКУД	Код	0322001
	по ОКПО	
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	39-СМР/22
	дата	18.05.2022
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.06.2022	18.05.2022	20.06.2022

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>835 400,56</b>	<b>835 400,56</b>	<b>835 400,56</b>
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (дополнительные работы)		835 400,56	835 400,56	835 400,56
	Итого		835 400,56	835 400,56	<b>835 400,56</b>
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору		-	-	-
	Всего с учетом снижения		835 400,56	835 400,56	<b>835 400,56</b>

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

**Заказчик:** Заместитель директора НО "ФКР ТО"



**Подрядчик:** Генеральный директор ООО "Партнер"



*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_ О.М. Буй

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_ А.А. Хачикян